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航道工程建设管理规定 

（2019 年 12 月 6 日交通运输部令第 44 号公布 自 2020 年 2

月 1 日起施行） 

 

第一章 总 则 

 

  第一条 为加强航道工程建设管理，规范航道工程建设活动，

提高建设管理水平，根据《中华人民共和国航道法》《航道管理

条例》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》

《企业投资项目核准和备案管理条例》《政府投资条例》等法律、

行政法规，制定本规定。 

  第二条 在中华人民共和国境内从事航道工程建设活动，适

用本规定。 

  本规定所称航道工程建设，是指新建航道以及为改善航道条

件而进行的航道整治、航道疏浚工程和航运枢纽、通航建筑物等

工程及其配套设施的工程建设。 

  第三条 交通运输部主管全国航道工程建设的行业管理工作，
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并具体负责中央财政事权航道的建设管理。 

  交通运输部具体负责的中央财政事权航道的建设管理工作，

可以按照规定委托交通运输部设置的负责航道管理的机构、省级

人民政府确定的负责航道管理的部门或者机构承担。 

  县级以上地方人民政府交通运输主管部门按照省、自治区、

直辖市人民政府的规定主管所辖航道工程建设的管理工作。 

  第四条 航道工程建设应当坚持生态优先、绿色发展，遵守

法律、行政法规关于建设工程质量管理、安全管理和生态环境保

护的规定，符合航道规划，执行有关国家标准、行业标准和技术

规范，依法办理相关手续。 

  第五条 鼓励航道工程建设采用新技术、新设备、新工艺、新

材料，推行施工质量和安全标准化管理，加强施工安全风险管控

和应急能力配备，科学组织建设。 

 

第二章 建设程序管理 

 

  第六条 航道工程建设项目应当按照国家规定的建设程序进

行。除国家另有规定外，不得擅自简化基本建设程序。 

  第七条 政府投资的航道工程建设项目，一般应当执行以下



 

交通运输部规章 

   
X

交通运输部发布      

 

- 3 - 

基本建设程序： 

  （一）根据相关规划，开展预可行性研究，编制项目建议书； 

  （二）根据批准的项目建议书，进行可行性研究，编制可行

性研究报告； 

  （三）根据批准的可行性研究报告，编制初步设计文件； 

  （四）根据批准的初步设计文件，编制施工图设计文件； 

  （五）办理施工图设计审批手续； 

  （六）根据国家有关规定，依法办理开工前相关手续，具备

开工条件后开工建设； 

  （七）组织工程实施; 

  （八）工程建成后，编制竣工资料，进行工程竣工验收的各

项准备工作； 

  （九）组织竣工验收。 

  第八条 企业投资的航道工程建设项目，应当执行以下基本

建设程序： 

  （一）根据规划，编制项目申请书或者填写备案信息，履行

核准或者备案手续； 

  （二）根据核准的项目申请书或者备案信息，编制初步设计

文件； 
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  （三）根据批准的初步设计文件，编制施工图设计文件； 

  （四）办理施工图设计审批手续； 

  （五）根据国家有关规定，依法办理开工前相关手续，具备

开工条件后开工建设； 

  （六）组织工程实施; 

  （七）工程建成后，编制竣工资料，进行工程竣工验收的各

项准备工作； 

  （八）组织竣工验收。 

  第九条 交通运输部按照权限负责中央财政事权航道工程建

设项目的项目建议书、可行性研究报告的批准工作。项目建议书

和可行性研究报告的编制和委托咨询等工作按照有关规定执行。 

  第十条 交通运输部负责中央财政事权航道工程建设项目的

初步设计审批。 

  县级以上地方交通运输主管部门按照规定的职责，负责其他

航道工程建设项目的初步设计审批。 

  第十一条 由交通运输部负责审批初步设计的航道工程建设

项目，项目单位应当通过交通运输部按照国务院规定设置的负责

航道管理的机构或者项目所在地省级交通运输主管部门向交通

运输部提出申请。 
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  交通运输部按照国务院规定设置的负责航道管理的机构或

者省级交通运输主管部门应当在收齐上述申请材料之日起 3 个

工作日内将有关材料转报交通运输部。 

  其他航道工程建设项目的初步设计审批，项目单位应当向有

审批权限的县级以上地方交通运输主管部门提出申请。 

  第十二条 项目单位申请航道工程建设项目初步设计审批，

应当提供以下材料： 

  （一）申请文件； 

  （二）初步设计文件； 

  （三）经批准的可行性研究报告，或者经核准的项目申请书，

或者备案证明。 

  第十三条 编制航道工程建设项目初步设计文件，应当符合

以下要求： 

  （一）建设方案符合有关航道、港口等规划； 

  （二）建设规模、标准及主要建设内容等符合项目审批、核

准文件或者备案信息； 

  （三）设计符合有关技术标准，编制格式和内容符合水运工

程设计文件编制要求。 

  第十四条 县级以上交通运输主管部门按照规定的职责对航
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道工程建设项目施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工

程建设强制性标准的内容进行审查。 

  第十五条 项目单位向有审批权限的交通运输主管部门申请

施工图设计审批，应当提供以下材料： 

  （一）申请文件； 

  （二）施工图设计文件； 

  （三）经批准的初步设计文件。 

  施工图设计文件原则上应当集中报批。对于工期长、涉及专

业多的项目，可以分批报批。项目单位在首次申请施工图设计文

件审批时，应当将分批安排报施工图审批部门。 

  第十六条 编制航道工程建设项目施工图设计文件，应当符

合以下基本要求： 

  （一）建设规模、标准及主要建设内容符合经批准的初步设

计文件； 

  （二）设计符合有关技术标准，编制格式和内容符合水运工

程设计文件编制要求。 

  第十七条 对于技术复杂、难度较大、风险较大的航道工程

建设项目，负责初步设计审批的部门在审批初步设计前应当委托

初步设计编制单位以外的其他设计单位进行技术审查咨询。受委
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托的设计单位资质等级应当不低于原初步设计文件编制单位资

质等级。 

  对于航运枢纽、通航建筑物等技术复杂、难度较大、风险较

大的航道工程建设项目，负责施工图设计审批的部门在审批施工

图设计前应当委托施工图设计单位以外的其他设计单位进行技

术审查咨询。受委托的设计单位资质等级应当不低于原施工图设

计文件编制单位资质等级。 

  第十八条 技术审查咨询主要核查以下内容，并对工程设计

方案和概（预）算编制提出咨询意见： 

  （一）工程建设规模和主要建设内容与项目审批、核准文件

或者备案信息的符合性；施工图技术审查咨询还应当核查与初步

设计文件的符合性； 

  （二）工程设计与强制性标准的符合性； 

  （三）总体设计、总体布置、主要设备配置的合理性； 

  （四）地基基础、主要建筑物、金属结构等设计的合理性、

安全性、稳定性、耐久性； 

  （五）主要施工方案、施工组织设计、疏浚土处理方式等的

合理性； 

  （六）环境保护、安全、防震、消防、节能等涉及公共利益、
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公众安全的工程措施与强制性标准的符合性； 

  （七）工程概（预）算的编制依据和方法的合理性。 

  第十九条 交通运输主管部门应当在法定期限内对受理的设

计审批申请作出书面决定，并告知项目单位；需要延长审批时限

的，应当依法按照程序办理。 

  第二十条 航道工程建设项目设计文件经批准后方可使用。 

  第二十一条 对于建设内容简单、投资规模较小的航道整治、

航道疏浚等航道工程建设项目，初步设计和施工图设计可以合并

设计，深度应当达到施工图设计要求。 

  第二十二条 经核准的企业投资航道工程建设项目建设地点

发生变更，或者建设规模、内容发生较大变更的，项目单位应当

向项目核准机关提出变更申请。已备案的企业投资航道工程建设

项目信息发生较大变更的，企业应当及时告知备案机关。 

  政府投资的航道工程建设项目投资概算调整的，按照国家有

关规定执行。 

  第二十三条 航道工程建设项目出现批准机关调整审批、核

准文件或者重新办理备案的，项目单位应当向初步设计审批部门

申请调整初步设计审批内容。 
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第三章 建设实施管理 

 

  第二十四条 项目单位应当在立项审批、核准文件及其他文

件规定的有效期内开工建设。在有效期内不能开工建设的，应当

按照规定在有效期满前办理延期手续。 

  第二十五条 航道工程建设项目在条件具备后方可开工建设。

项目单位在开工建设前，应当办理完成法规规定的各项手续，登

录国家建立的全国投资项目在线监管平台进行项目申报，并按照

要求填写项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，并接受依

法负有监督管理职责的部门的监督管理。 

  交通运输主管部门应当利用在线平台进行在线审批、在线监

测、协同监管等，提高信息化管理水平。 

  第二十六条 项目单位依据国家有关规定对航道工程建设项

目实行全过程管理，对工程质量和安全管理负总责。项目单位应

当合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。 

  项目单位应当符合《水运建设市场监督管理办法》规定的管

理能力；不具备管理能力的，应当按照规定委托符合条件的代建

单位进行项目建设管理。 

  第二十七条 航道工程建设项目设计文件一经批准，应当严



 

交通运输部规章 

   
X

交通运输部发布      

 

- 10 - 

格遵照执行，不得擅自变更。确需对设计文件内容进行变更的，

应当履行相关手续后方可实施。 

  项目单位不得以肢解设计变更内容的方式规避办理相关手

续。 

  第二十八条 航道工程建设项目设计变更应当符合强制性标

准和技术规范要求，满足工程安全、质量、使用功能和环境保护

等要求。 

  第二十九条 设计变更发生下列情形之一的，由原初步设计

审批部门审批： 

  （一）航道整治工程。 

  1.连续调整航道轴线布置，改变主要建筑物的平面布置、高

程和主要结构型式； 

  2.护岸、护滩、护底结构范围调整超过原设计范围 30%，清

礁工程量调整超过原设计工程量 30%； 

  3.单位工程调增费用超过 10%且不低于 1000 万元； 

  4.政府投资航道工程建设项目超出初步设计批准总概算但

在项目批准的投资估算 10%以内。 

  （二）航道疏浚工程。 

  1.改变疏浚边线、设计底高程； 
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  2.单位工程疏浚工程量调增超过原设计工程量 30%； 

  3.单位工程调增费用超过 10%且不低于 1000 万元； 

  4.政府投资航道工程建设项目超出初步设计批准总概算但

在项目批准的投资估算 10%以内。 

  （三）航运枢纽工程。 

  1.改变航运枢纽总体布置，改变主要建筑物的平面布置、高

程和主要结构型式，改变主要水工建筑物的基础处理方式、消能

防冲方式； 

  2.改变通航建筑物的输水系统型式、工作闸阀门和启闭型式，

改变升船机的驱动方式； 

  3.改变水轮发电机组型式、单机容量、配置数量和重要技术

参数； 

  4.改变电站接入系统方式和电气主接线方案； 

  5.改变施工导流标准和导流方式； 

  6.调增辅助生产、生活建筑物规模超过原设计规模的 5%； 

  7.政府投资航道工程建设项目超出初步设计批准总概算但

在项目批准的投资估算 10%以内。 

  （四）通航建筑物工程。 

  1.改变通航建筑物平面布置、高程和主要结构型式，改变主
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要建筑物的基础处理方式、消能防冲方式； 

  2.改变通航建筑物的输水系统型式、工作闸阀门和启闭型式，

改变升船机的驱动方式； 

  3.改变施工导流标准和导流方式； 

  4.调增辅助生产、生活建筑物规模超过原设计规模的 5%； 

  5.政府投资航道工程建设项目超出初步设计批准总概算但

在项目批准的投资估算 10%以内。 

  前款规定的设计变更涉及施工图设计重大修改的，还应当由

原施工图设计审批部门审批。 

  第三十条 设计变更发生下列情形之一的，由原施工图设计

审批部门审批： 

  （一）航道整治工程。 

  1.护岸、护滩、护底工程范围调整超过原设计范围 15%，清

礁工程量调整超过原设计工程量 15%； 

  2.单位工程调增费用超过 10%且不低于 500 万元。 

  （二）航道疏浚工程。 

  1.单位工程疏浚工程量调增超过原设计工程量 15%； 

  2.单位工程调增费用超过 10%且不低于 500 万元； 

  3.调整疏浚工程抛泥区的控制高程。 
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  （三）航运枢纽工程。 

  1.局部调整枢纽工程总平面布置但不影响其功能和规模； 

  2.调整主要配套工程、公用工程的规模和平面布置，调增辅

助生产、生活建筑物规模超过原设计规模 3%但不超过 5%； 

  3.改变导流建筑物型式； 

  4.改变高压配电装置和高压引出线设计方案，改变电站控制

运行方式及继电保护方案； 

  5.改变次要或者一般水工建筑物的布置或结构型式、基础处

理方式、一般机电设备及金属结构设计, 且工程费用变化超过单

项工程总投资的 5%。 

  （四）通航建筑物工程。 

  1.局部调整通航建筑物总平面布置但不影响其功能和规模； 

  2.调整主要配套工程、公用工程的规模和平面布置，调增辅

助生产、生活建筑物规模超过原设计规模 3%但不超过 5%； 

  3.改变导流建筑物型式； 

  4.改变次要或一般水工建筑物的布置或者结构型式、基础处

理方式、一般金属结构设计, 且工程费用变化超过单项工程总投

资的 5%。 

  第三十一条 审批部门在批准设计变更时，可以委托另一设
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计单位进行技术审查咨询。受委托的设计单位资质等级应当不低

于原设计文件编制单位资质等级。 

  第三十二条 本规定第二十九条、第三十条以外的设计变更，

项目单位应当加强管理，制定设计变更内部管理程序，不得随意

变更设计内容或者采取肢解设计变更内容等方式规避设计变更

审批手续。 

  第三十三条 航道工程建设项目设计变更文件应当由原设计

单位编制，或者经原设计单位书面同意，也可以由其他具有相应

资质的设计单位编制。编制单位对设计变更文件承担相应责任。 

  第三十四条 申请航道工程建设项目设计变更，应当提交以

下材料： 

  （一）申请文件； 

  （二）设计变更文件。内容包括该航道工程建设项目的基本

情况、拟变更的主要内容以及设计变更的合理性论证；设计变更

前后相应的勘察、设计图纸；工程量、概算变化对照清单和分项

投资等。 

  第三十五条 因应急抢险等紧急情况引起的第二十九条、第

三十条设计变更情形的，项目单位可先行组织实施，但应当在 10

个工作日内书面报告设计变更审批部门，并按要求及时履行相应
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的设计变更手续。 

 

第四章 验收管理 

 

  第三十六条 航道工程建设项目应当按照法规和国家有关规

定及时组织竣工验收，经竣工验收合格后方可正式交付使用。 

  本规定所称竣工验收，是指航道工程建设项目完工后、正式

投入使用前，对工程交工验收、航运枢纽工程阶段验收、工程质

量、强制性标准执行、资金使用等情况进行全面检查验收，以及

对工程建设、设计、施工、监理等工作进行综合评价。 

  第三十七条 航道工程建设项目合同段完工后，由项目单位

组织设计、施工、监理、试验检测等单位进行交工验收，并邀请

具体负责建设项目监督管理工作的交通运输主管部门和质量监

督机构参加。 

  第三十八条 交工验收应当具备以下条件： 

  （一）合同约定的各项内容已建设完成，未遗留有碍船舶安

全航行和工程运行安全的隐患; 

  （二）项目单位组织对工程质量的检测结果合格; 

  （三）监理单位对工程质量的评定（评估）合格; 



 

交通运输部规章 

   
X

交通运输部发布      

 

- 16 - 

  （四）质量监督机构对工程交工质量核验合格; 

  （五）设计单位、施工单位、监理单位已完成工作总结报告。 

  第三十九条 交工验收的主要工作内容： 

  （一）检查合同执行情况，核验工程建设内容与批复的设计

内容是否一致; 

  （二）检查施工自检报告、施工总结报告及施工资料; 

  （三）检查监理单位独立抽检资料、监理总结报告及质量评

定资料; 

  （四）检查设计单位对工程设计符合性评价意见和设计总结

报告; 

  （五）检查工程实体质量; 

  （六）对合同是否全面执行、工程质量是否合格作出结论，

出具交工验收意见。 

  第四十条 航运枢纽工程在截流前、水库蓄水前、通航前、机

组启动前等关键阶段，项目单位应当组织设计、施工、监理、试

验检测、运行管理等单位进行阶段验收，并邀请具体负责建设项

目监督管理工作的交通运输主管部门和质量监督机构，必要时邀

请地方人民政府、其他负有监督管理工作的部门或机构、专家等

参加。 
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  第四十一条 阶段验收的主要工作内容： 

  （一）检查已完工程交工验收情况，工程质量、形象进度是

否达到阶段验收要求； 

  （二）检查在建工程是否正常、有序； 

  （三）检查下阶段工作方案和待建工程施工计划安排； 

  （四）检查拟投入运行的工程是否具备运行条件； 

  （五）检查工程资料是否按规定整理齐全； 

  （六）对阶段验收是否合格做出结论，出具阶段验收意见。 

  第四十二条 航道工程建设项目主体工程建成后，应当通过

试运行检验工程效果和运行能力。项目单位应当在试运行前将试

运行起讫时间、试运行方案、应急预案等报告负责建设项目竣工

验收的交通运输主管部门。 

  第四十三条 试运行应当符合以下条件： 

  （一）主体工程已按初步设计批准的内容建成，各合同段交

工验收合格，其中航运枢纽工程各阶段验收合格，满足使用要求； 

  （二）航道尺度、通航条件已达到设计要求； 

  （三）主要机械设备或设施调试及联动调试合格，达到运行

条件； 

  （四）航标等配套的导助航设施已经建设完成； 
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  （五）航运枢纽、通航建筑物等工程建设项目环境保护设施、

安全设施、消防设施等已按要求与主体工程同时建设完成，且已

通过安全设施和消防设施验收或者备案，符合国家有关法规、标

准规定的试运行要求。 

  第四十四条 航道工程建设项目试运行期限原则上为 1 年，

对不能按期申请竣工验收的项目，项目单位应当向负责建设项目

竣工验收的交通运输主管部门申请试运行延期，延长期限一般不

得超过 1 年，对于建设内容复杂的航运枢纽项目延长期限不得超

过 2 年。 

  试运行期满符合运行要求且符合竣工验收条件的航道工程

建设项目，应当在试运行期满后 6 个月内申请竣工验收。 

  第四十五条 交通运输部负责中央财政事权航道工程建设项

目的竣工验收。 

  县级以上地方交通运输主管部门按照规定的职责，负责其他

航道工程的竣工验收。 

  第四十六条 航道工程建设项目竣工验收应当具备以下条件： 

  （一）已按照批准的工程设计和有关合同约定的各项内容建

设完成，各合同段交工验收合格，其中航运枢纽工程各阶段验收

合格；建设项目有尾留工程的，尾留工程不得影响建设项目的投
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入使用，尾留工程投资额可以根据实际测算投资额或者按照工程

概算所列的投资额列入竣工决算报告，但不超过工程总投资的

5%； 

  （二）主要机械设备或者设施试运行性能稳定，主要技术参

数达到设计要求； 

  （三）需要实船适航检验的，已选用设计船型进行了实船适

航检验，各项检验指标满足设计要求； 

  （四）试运行期满足要求，工程效果和运行能力符合设计要

求； 

  （五）环境保护设施，航运枢纽、通航建筑物等工程建设项

目的安全设施、消防设施、水土保持设施等已按要求与主体工程

同时建设完成，且已通过验收或者备案； 

  （六）竣工档案资料齐全，并通过专项验收； 

  （七）竣工决算报告已编制完成，按照国家有关规定需要审

计的，已完成审计； 

  （八）工程运行管理单位已落实； 

  （九）廉政建设合同已经履行。 

  第四十七条 由交通运输部负责竣工验收的航道工程建设项

目，项目单位应当通过交通运输部按照国务院规定设置的负责航
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道管理的机构或者项目所在地省级交通运输主管部门向交通运

输部提出竣工验收申请。 

  对于其他航道工程建设项目，项目单位按管理权限向负责建

设项目竣工验收的交通运输主管部门提出竣工验收申请。 

  第四十八条 项目单位申请竣工验收，应当提交以下材料： 

  （一）申请文件； 

  （二）竣工验收报告。 

  第四十九条 项目单位申请竣工验收前应当组织编制竣工验

收报告，竣工验收报告应当包括以下内容： 

  （一）项目单位工作报告； 

  （二）设计、施工、监理等单位的工作报告； 

  （三）质量监督机构出具的项目工程质量鉴定报告和质量监

督管理工作报告； 

  （四）试运行报告； 

  （五）竣工决算报告（按照国家有关规定需要审计的，应当

包括竣工决算审计报告）； 

  （六）按法规办理的各专项验收或者备案证明材料； 

  （七）有关批准文件。 

  第五十条 航道工程建设项目竣工验收的主要依据： 
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  （一）法规及相关技术标准、规范; 

  （二）项目审批、核准文件或者备案证明； 

  （三）项目初步设计、施工图设计、设计变更文件等批准文

件； 

  （四）主要设备技术规格或者说明书； 

  （五）合同文件。 

  第五十一条 航道工程建设项目竣工验收的主要内容： 

  （一）检查工程执行有关部门批准文件情况； 

  （二）检查工程实体建设情况，核查质量监督机构出具的项

目工程质量鉴定报告和质量监督管理工作报告； 

  （三）检查工程合同履约情况； 

  （四）检查工程执行强制性标准情况； 

  （五）检查按法规办理的各专项验收或者备案情况； 

  （六）检查竣工验收报告编制情况； 

  （七）检查廉政建设合同执行情况； 

  （八）对存在问题和尾留工程提出处理意见； 

  （九）对航道工程建设、设计、施工、监理等单位的工作作

出综合评价； 

  （十）出具竣工验收现场核查报告，对竣工验收是否合格提
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出意见。 

  第五十二条 交通运输主管部门应当成立竣工验收现场核查

组对工程进行现场核查。 

  竣工验收现场核查组应当由交通运输主管部门、质量监督机

构、项目单位人员和专家等组成，并邀请海事管理机构等其他依

法对项目负有监督管理职责的相关部门参加。 

  工程设计、施工、监理、试验检测等单位人员应当参加现场

核查。 

  第五十三条 竣工验收现场核查组成员应当为9人以上单数，

其中专家不少于 5 人；竣工验收现场核查组组长由负责组织竣工

验收的交通运输主管部门人员担任。 

  对于建设内容简单、投资规模较小的航道疏浚、航道整治类

建设项目，竣工验收现场核查组可以由 7 人以上单数组成，其中

专家不少于 4 人。 

  第五十四条 竣工验收专家应当具有一定的水运工程建设和

管理经验，具备良好的职业道德，具有高级专业技术职称，且不

得与项目单位以及勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位有

直接利害关系。 

  第五十五条 竣工验收现场核查组应当对照航道工程竣工验
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收主要内容，客观公正、实事求是地对工程进行现场核查，形成

竣工验收现场核查报告。 

  第五十六条 竣工验收现场核查报告应当全面反映竣工验收

现场核查工作开展情况和工程建设实际情况，并明确作出竣工验

收合格或者不合格的核查结论。 

  第五十七条 竣工验收现场核查报告由竣工验收现场核查组

全体成员签字。 

  竣工验收现场核查组成员对核查结论有不同意见的，应当以

书面形式说明其不同意见和理由，竣工验收现场核查报告应当注

明不同意见。竣工验收现场核查组组长应当组织全体成员对不同

意见进行研究，提出竣工验收是否合格的核查结论。 

  竣工验收现场核查组成员拒绝在核查报告上签字，又不书面

说明其不同意见和理由的，视为同意核查结论。 

  第五十八条 竣工验收现场核查报告明确竣工验收合格但提

出整改要求的，项目单位应当进行整改，将整改情况形成书面材

料报负责竣工验收的交通运输主管部门；竣工验收现场核查报告

明确竣工验收不合格的，项目单位整改后应当重新申请竣工验收。 

  第五十九条 交通运输主管部门应当按照国家规定的程序和

时限完成航道工程建设项目竣工验收工作。竣工验收合格的，应



 

交通运输部规章 

   
X

交通运输部发布      

 

- 24 - 

当签发《航道工程竣工验收证书》。 

  第六十条 航道工程建设项目竣工验收合格后，项目单位应

当按照要求及时登录在线平台填报竣工基本信息，并按规定将竣

工测量图报送负责航道管理的部门，沿海航道的竣工测量图还应

当报送海军航海保证部门。 

  第六十一条 省级交通运输主管部门完成国务院有关主管部

门审批、核准的航道工程建设项目竣工验收后，应当自《航道工

程竣工验收证书》签发之日起 20 个工作日内将竣工验收报告和

竣工验收现场核查报告报交通运输部。 

  第六十二条 上级交通运输主管部门应当对下级交通运输主

管部门组织的竣工验收工作进行监督检查。 

  第六十三条 对于一次设计、分期建成的航运枢纽、通航建

筑物等航道工程建设项目，项目单位可以对已建成具有独立使用

功能并符合竣工验收条件的部分航道工程提出分期竣工验收申

请。 

  第六十四条 航道工程建设项目有尾留工程的，项目单位应

当落实竣工验收现场核查报告对尾留工程的处理意见。尾留工程

完工并符合交工验收条件后，项目单位应当组织尾留工程验收，

验收通过后将相关资料报负责建设项目竣工验收的交通运输主
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管部门。 

  第六十五条 航道工程建设项目竣工验收合格后，项目单位

应当按照国家有关规定办理档案、资产交付使用等相关手续。 

 

第五章 政府投资项目的资金管理 

 

  第六十六条 政府投资的航道工程建设项目所需资金，应当

按国家有关规定落实到位，注重防范化解财政金融风险，不得以

各种名义开展违法违规举债融资，不得由施工单位垫资建设，不

得拖欠工程款。 

  第六十七条 政府投资航道工程建设项目的项目单位应当科

学决策、合理安排工程进度计划，按规定编制年度投资建议计划

报交通运输主管部门。 

  第六十八条 政府投资航道工程建设项目的项目单位应当加

强投资计划和预算执行管理，严格控制工程投资，合理安排和使

用建设资金，防止财政资金沉淀, 不得转移、侵占或者挪用财政

资金，不得擅自改变建设内容、建设标准。 

  第六十九条 政府投资的航道工程建设项目竣工验收合格后，

应当及时编制竣工财务决算，并及时按规定办理资产交付使用手
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续。竣工验收合格后结余的政府投资资金，应当按规定及时处理。 

  第七十条 交通运输主管部门应当加强对政府投资航道工程

建设项目资金筹集、使用和管理工作的监督管理。 

 

第六章 工程信息及档案管理 

 

  第七十一条 交通运输主管部门应当按照政府信息公开的要

求，做好工程建设项目信息的公开工作。 

  第七十二条 下级交通运输主管部门应当按照要求向上级交

通运输主管部门报送航道工程建设项目信息。 

  项目单位应当自工程开工建设之日起，按照交通固定资产投

资统计有关要求，及时、准确报送项目建设相关统计数据，并登

录在线平台填报项目建设动态进度基本信息。 

  项目单位应当指定信息员及时进行信息的收集、整理、统计

和报送工作，确保所报信息真实、准确和完整，不得虚报、瞒报、

漏报。 

  第七十三条 项目单位应当建立健全工程建设项目档案管理

制度，保证档案资料真实、准确和完整，督促勘察设计、施工、

监理、试验检测等单位加强建设项目档案管理，按照有关规定办
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理工程竣工档案专项验收。 

  第七十四条 项目单位应当按照国家有关规定负责航道工程

建设项目档案的收集、整理和归档，包括纸质技术档案资料、电

子技术档案资料、影像及图片资料等。 

  第七十五条 航道工程建设项目勘察、设计、施工、监理、试

验检测等单位应当加强资料档案的管理，按照国家有关规定建立

健全各自的工程项目档案，对各环节的文件、图片、影像等资料

进行立卷归档。 

 

第七章 法律责任 

 

  第七十六条 施工图设计未经审查或者审查不合格，擅自施

工的，由具体负责监督管理的交通运输主管部门责令改正，处 20

万元以上 50 万元以下的罚款。 

  第七十七条 航道工程建设项目未组织竣工验收或者验收不

合格，项目单位擅自交付使用的，由具体负责监督管理的交通运

输主管部门责令改正，处工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款。 

  第七十八条 项目单位违反本规定未报送项目建设信息的，

由有管辖权的交通运输主管部门责令限期改正；下级交通运输主
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管部门违反本规定未报送相关信息的，由其上级交通运输主管部

门责令限期改正。 

  第七十九条 交通运输主管部门在办理设计审批、设计变更、

竣工验收等手续中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等行为的，

由有关行政主管部门对直接责任人依法给予处分；构成犯罪的，

依法追究刑事责任。 

 

第八章 附 则 

 

  第八十条 本规定所称交通运输主管部门包括按地方人民政

府规定的职责负责公用航道工程建设监督管理的港口行政管理

部门。 

  第八十一条 在国际、国境河流上从事航道工程建设活动适

用本规定，但本规定与我国缔结的政府间协议不一致的，按照有

关协议执行。 

  第八十二条 本规定自 2020 年 2 月 1 日起施行。2007 年 4 月

11 日以交通部令 2007 年第 3 号发布的《航道建设管理规定》、

2008 年 1 月 7 日以交通部令 2008 年第 1 号发布的《航道工程竣

工验收管理办法》、2014 年 9 月 5 日以交通运输部令 2014 年第
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13 号发布的《关于修改<航道工程竣工验收管理办法>的决定》、

2018 年 11 月 28 日以交通运输部令 2018 年第 44 号发布的《关于

修改<航道建设管理规定>的决定》同时废止。 


