附表

广东茂名港博贺新港区粤电煤炭码头工程存在的主要问题

	序号
	问题类别
	责任主体及类别
	违规行为

	1
	基建程序
	广东粤电博贺煤电有限公司/项目单位
	工程未经初步设计批复和施工图设计批复开工。开工时间（2012年4月）早于初步设计批复（2013年8月）、施工图批复（2014年1月）、开工备案时间（2014年6月）。

	2
	招标投标
	广东粤电博贺煤电有限公司/项目单位
	未经工程初步设计批复组织开展施工招标。初设批复为2013年8月，施工招标文件发售时间为2012年11月。

	3
	招标投标
	广东粤电博贺煤电有限公司/项目单位
	未使用部标准招标文件（范本）编制招标文件，且招标文件中未包含评标办法，另行公布评标工作方案，招标不规范。

	4
	诚信履约
	中交第四航务工程勘察设计院有限公司/设计单位
	项目经理更换后降低了资质等级。

	5
	诚信履约
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	项目经理、总工更换后降低了资质等级，低于投标承诺。

	6
	诚信履约
	山东省交通工程监理咨询公司/监理单位
	监理部人员变化较大，总监变更手续不规范。

	7
	从业行为
	中国水产广州建港工程公司、中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	省质监站质量检查指出扭王字块预制等问题，未及时按要求整改。

	8
	从业行为
	中交第四航务工程局有限公司/施工单位
	沉降位移观测报告不完整，钢筋原材及预制构件堆放位置不合理、堆放方式不规范，码头二次浇注施工缝设置标高不合理、钢筋顶面标高偏差较大，省质监站质量监督检查指出施工缝设置等问题，未及时按要求整改。

	9
	从业行为
	广东宏大广航工程公司/施工单位
	省质监站要求陆用设备上驳船要求进行稳性计算，未及时按要求整改。

	10
	从业行为
	山东省交通工程监理咨询公司/监理单位
	配合比设计报告不完整、测量控制点及测量放线报验资料不规范，部分资料缺少验收结论，监理人员审签漏缺。

	11
	从业行为
	山东省交通工程监理咨询公司/监理单位
	对施工组织审查深度不够，监理工作策划针对性较差，资料管理较混乱、不规范。

	12
	从业行为
	广东粤电博贺煤电有限公司/项目单位，山东省交通工程监理咨询公司/监理单位
	市场监督管理部门指出的存在问题，督查施工单位整改的力度不足，质量安全责任意识欠缺。


广东西江（界首至肇庆）航道扩能升级工程抽查主要问题

	序号
	问题类别
	责任主体及类别
	违规行为

	1
	基建程序
	广东省航道局/项目单位
	柔性防撞设施变更未经原设计单位确认，设计变更部分的设计责任不明确。

	2
	诚信履约
	广东正方圆工程咨询有限公司/设计单位
	主要设计人员（航道专业负责人）发生变更未履行审批手续，且降低了资质等级，与投标承诺不符

	3
	诚信履约
	中交第二航务工程局/施工单位
	部分合同签订时使用二航局一公司名义对外签订合同，与投标承诺不符

	4
	诚信履约
	广东正方圆工程咨询有限公司/设计单位
	未严格按照承诺要求派驻设计代表。

	5
	从业行为
	中交第二航务工程局有限公司/施工单位
	配合比设计报告资料不完整，缺少试配记录、计算书、碱含量评估资料

	6
	从业行为
	广东宏大广航工程有限公司/施工单位
	交通主管部门、项目主管部门检查意见及整改反馈报告资料归档混乱，相关检查意见漏缺。

	7
	从业行为
	广东正方圆工程咨询有限公司/设计单位
	施工图设计文件编制及分册不规范，缺少总体设计、总平面等内容，设计说明书无主管人员签署，设计图纸无项目负责人签署栏。

	8
	从业行为
	广东正方圆工程咨询有限公司/监理单位
	监理规划、监理细则针对性较差，部分文件缺失关键章节；质量管理文件操作性差；旁站记录信息不完整。


