附表
京杭运河微山南至峄城段复线船闸工程（枣庄和济宁）存在的主要问题
	序号
	问题类别
	责任主体及类别
	违规行为

	1
	基建程序
	省厅京杭办/项目单位，枣庄市、济宁市项目办/项目单位
	项目省和枣庄市、济宁市配套资金不到位，总体工程进度明显滞后。

	2
	招标投标
	省厅京杭办/项目单位
	工程勘察未进行招标。

	3
	从业行为
	省厅京杭办/项目单位
	在设计、施工、监理投标单位的合同条款中，均列支了投标费用的5%作为暂定费，不符合相关规定。

	4
	诚信履约
	枣庄市项目办/项目单位
	项目单位拖欠工程款，工程款支付时扣保留金10%，保留金内涵不明确。

	5
	诚信履约
	中建筑港集团有限公司/施工单位
	项目总工变更后，专业不符，不具备从业资格；项目经理变更后，职称等级降低；检测工程师变更后，职称等级降低。

	6
	诚信履约
	中交第一航务工程局有限公司/施工单位 
	机电工程师变更后，职称等级降低，不符合投标承诺。

	7
	从业行为
	枣庄市项目办/项目单位
	项目单位的工程联系单、工程变更资料未及时归档。

	8
	从业行为
	中建筑港集团有限公司、中交第一航务工程局有限公司、济宁市港航局港航工程处/施工
	均未交付农民工工资保证金。

	9
	从业行为
	山东省交通工程监理咨询有限公司/监理单位
	监理规划细则针对性不强，施工从业人员变更审核不严。

	10
	从业行为
	中交第一航务工程有限公司/施工单位
	混凝土搅拌站料仓的防风缆索设置不合理，基坑边坡开挖陡，存在安全隐患。

	11
	从业行为
	中建筑港集团有限公司/施工单位
	施工（安全）通道少、施工边坡过陡，存在安全隐患；施工缝凿毛不彻底、施工缝止水钢板存在变形现象。


山东东营港广利港区通用码头一期工程存在的主要问题
	序号
	问题类别
	责任主体及类别
	违规行为

	1
	基建程序
	东营广利港码头建设有限责任公司/项目单位
	未经施工图设计批复先开工建设，工程未及时办理开工备案和质量监督备案。实际开工时间（2016年8月13日），开工备案（2017年1月20日）、质量监督备案（2017年1月4日）、施工图批复（2016年12月14日）。

	2
	基建程序
	东营广利港码头建设有限责任公司/项目单位
	未按审批权限和程序报批和报备设计变更，码头后方承台EFG灌注桩和14-16结构段基桩两个设计变更，未按照“山东省水运工程设计变更管理办法”要求报批重大设计变更，一般设计变更未向市交通运输主管部门报备。

	3
	招标投标
	东营广利港码头建设有限责任公司/项目单位
	项目施工、监理招标未进入地方公共资源交易市场集中交易。

	4
	招标投标
	东营广利港码头建设有限责任公司/项目单位
	未经项目立项核准先勘察设计招标，项目勘察设计招标2016年3月8日发布公告，早于项目核准时间2016年5月6日。

	5
	诚信履约
	中交第一航务工程局有限公司/施工单位
	分包合同未报送审查和备案，项目专业和劳务分包合同未按要求报监理单位审查，也未报送项目单位备案。

	6
	诚信履约
	山东港通工程管理咨询有限公司/监理单位
	2名监理人员更换后资格条件低于投标承诺，职称由高工变为工程师。

	7
	从业行为
	中交第一航务工程局有限公司/施工单位
	码头预制面板的安装偏差超过标准要求。

	8
	从业行为
	中交第一航务工程局有限公司/施工单位
	现场安全文明施工不到位，预制件等成品保护措施不规范。


山东滨州港海港港区液体化工码头项目存在的主要问题
	序号
	问题类别
	责任主体及类别
	违规行为

	1
	基建程序
	山东滨州港化工码头有限公司/项目单位
	未经施工图设计批复开工建设，工程未及时办理开工备案和质量监督手续案。实际开工时间（2015年12月25日）早于开工备案（2016年9月20日）、质量监督通知（2016年8月26日）、施工图设计批复（2016年5月10日）。

	2
	基建程序
	山东滨州港化工码头有限公司/项目单位
	设计变更管理制度不健全，台账漏缺，一般设计变更未按照“山东省水运工程设计变更管理办法”规定向市交通运输主管部门报备。

	3
	招标投标
	山东滨州港化工码头有限公司/项目单位
	项目勘察未进行招标，采用直接委托方式；项目工艺设备采购和安装工程未单独招投标，未提供设备采购、安装工程合同文本。

	4
	招标投标
	山东滨州港化工码头有限公司/项目单位
	项目设计招标未进入地方公共资源交易市场集中交易。

	5
	诚信履约
	山东滨州港化工码头有限公司/项目单位
	项目工艺设备安装工程码头部分已施工，但未能提供安装工程专业承包单位的资质材料。

	6
	诚信履约
	山东港通工程管理咨询有限公司/监理单位
	1名现场监理人员资格条件低于投标承诺，职称由高工变为工程师。

	7
	诚信履约
	山东滨州港化工码头有限公司/项目单位
	未开展2016年度水运建设市场信用评价工作。

	8
	从业行为
	山东港湾建设集团有限公司/施工单位
	现场施工质量控制不到位，码头表观质量和联锁块施工质量较差。


