附件1

浙江舟山液化天然气接收及加注站项目一期工程

配套码头工程水运建设项目市场抽查意见

根据《关于对浙江省水运建设市场开展督查的通知》（水运市场函﹝2017﹞214号）的要求，部督察组于2017年10月10日对浙江舟山液化天然气接收及加注站项目一期工程配套码头工程进行了抽查。有关情况如下：

    一、检查内容
督查查组主要通过查阅资料、踏勘现场、与参建单位沟通问询、集中反馈检查意见等形式，重点对基建程序执行、招投标行为、设计变更、从业主体资质、合同履约、信用评价、从业行为及质量安全履行情况，以及交通运输主管部门检查意见的整改落实情况等进行了抽查。
二、存在问题

项目抽查过程发现的存在问题详见附表（附后）。
三、有关意见

（一）项目单位和设计、施工、监理等从业单位应对本次抽查发现的有关问题进行认真自查，举一反三，对存在的问题及时整改，在水运建设市场信用评价工作中进行信用记录，整改情况及时报送当地交通运输主管部门。

（二）项目单位要加强对工程基建程序和招标投标法律法规的学习，依法依规执行基建程序并开展工程招标工作。

（三）项目单位应加强项目管理制度机制建设，规范项目管理程序，严格审核项目从业主体及人员的资格，加强项目现场管理，提高对项目实施过程的管控能力。

（四）项目单位应进一步完善设计变更档案管理工作。

（五）施工单位应进一步健全合同台账、合同文本、工程变更、合同分包、人员考勤和农民工工资发放管理制度。

（六）项目单位、施工单位和监理单位应强化工程质量和安全管理，严格落实工程质量和安全责任，认真排查、防治质量和安全隐患，对工程建设监督管理部门发现的问题应及时整改。
附表：

浙江舟山液化天然气接收及加注站项目一期工程

配套码头工程存在的主要问题

	序号
	问题类别
	责 任 主 体 及 类 别
	违   规   行   为

	1
	基建程序
	新奥（舟山）液化天然气有限公司/项目单位
	本工程开工手续不完备，未及时办理开工备案、质量监督备案和水上水下活动许可。开工时间为2016年4月，开工备案时间为2016年7月，质量监督通知书时间为2016年6月，水上水下活动许可证时间为2016年12月、2017年1月。

	2
	基建程序
	新奥（舟山）液化天然气有限公司/项目单位
	重大设计变更报批不及时，未及时报批桩基设计变更的变更手续。

	3
	诚信履约
	舟山市海通水运工程咨询监理有限责任公司/监理单位
	个别监理人员更换后降低了资质等级，低于投标承诺。

	4
	诚信履约
	中国铁建港航局集团有限公司/施工单位
	项目经理安全证书为建安证书，未取得交安证书。

	5
	从业行为
	中交第三航务工程勘察设计院有限公司/设计单位
	设计变更审签不规范，采用部门章替代设计变更章，个别设计变更单仅有设计人员签名无设计单位盖章。

	6
	从业行为
	中国铁建港航局集团有限公司/施工单位
	2号引桥桩基施工未严格执行设计要求。

	7
	从业行为
	中国铁建港航局集团有限公司/施工单位
	现场文明施工和安全管理存在明显不足，文明施工较差，安全标志标牌不足，临边临水及施工作业平台安全防护措施不完善，且对质监部门检查意见回复不完善、整改落实不够，存在重复发生的现象。

	8
	从业行为
	中国铁建港航局集团有限公司/施工单位

宁波交通工程建设集团有限公司/施工单位
	砼构件凿毛质量较差、存在质量通病。

	9
	从业行为
	舟山市海通水运工程咨询监理有限责任公司/监理单位
	对2号引桥沉桩质量管控不严，未对贯入度不满足设计要求提出处理意见。

	10
	从业行为
	上海港湾工程质量检测有限公司/检测单位
	个别基桩中间成果报告与最终成果报告的结论相差较大，相关复核材料漏缺；检测报告提交滞后时间过长。


附件2

京杭运河浙江段三级航道整治工程湖州段

水运建设项目市场抽查意见

根据《关于对浙江省水运建设市场开展督查的通知》（水运市场函﹝2017﹞214号）的要求，部督察组于2017年10月11日对京杭运河浙江段航道整治工程湖州段水运建设项目市场进行了抽查。有关情况如下：

    一、检查内容
督查查组主要通过查阅资料、踏勘现场、与参建单位沟通问询、集中反馈检查意见等形式，重点对基建程序执行、招投标行为、设计变更、从业主体资质、合同履约、信用评价、从业行为及质量安全履行情况，以及交通运输主管部门检查意见的整改落实情况等进行了抽查。
二、存在问题

项目抽查过程发现的存在问题详见附表（附后）。

三、有关意见

（一）项目单位和设计、施工、监理等从业单位应对本次抽查发现的有关问题进行认真自查，举一反三，对存在的问题及时整改，在水运建设市场信用评价工作中进行信用记录，整改情况及时报送当地交通运输主管部门。

（二）项目单位要加强对工程基建程序和招标投标法律法规的学习，依法依规执行基建程序并开展工程招标工作。

（三）项目单位要加强对从业单位的履约情况的管理和检查，完善人员变更审批程序。

（四）各从业单位应加强航道护岸施工岸坡稳定性观测，制定专项方案。

（五）两个标段的工程施工进度均滞后，建议项目单位督促施工单位按计划实施。

（六）鉴于本河段施工区域过往船舶运输繁忙，建议项目单位督促从业单位在进行跨河桥梁及航道疏浚等施工作业中，按有关要求严格落实施工安全生产措施及应急预案，确保安全生产。

（七）鉴于本项目创建品质工程，建议项目单位进一步督促从业单位加强现场质量和安全管理，制定完善项目工程混凝土、钢筋制安等质量通病的治理措施。

附表：

京杭运河浙江段三级航道整治工程湖州段水运建设项目

工程存在的主要问题

	序号
	问题类别
	责 任 主 体 及 类 别
	违   规   行   为

	1
	基建程序
	京杭运河（浙江段）三级航道整治工程湖州指挥部/项目单位
	开工备案手续滞后，未及时办理建设用地手续。

	2
	招标投标
	京杭运河（浙江段）三级航道整治工程湖州指挥部/项目单位
	项目施工招投标中有关投标人资质要求偏高。

	3
	诚信履约
	浙江省交通规划设计研究院/设计单位
	部分专业负责人更换后降低了资质等级，低于投标承诺。

	4
	从业行为
	浙江公路水运工程监理有限公司/监理单位
	监理日志记录不够完整，不能全面反映监理工作情况。资料签认不规范。

	5
	从业行为
	中交第三航务工程局有限公司、江苏省交通工程集团有限公司/施工单位
	岸坡稳定性观测不规范。观测记录不完整，未标明里程桩号，可追溯性差。

	6
	从业行为
	江苏省交通工程集团有限公司、中交第三航务工程局有限公司/施工单位
	航道整治护岸施工区域航道整治护岸工程施工区域边界无警示标志。








