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制定说明

本规程是按照水运工程建设标准体系表的规定，在《港口工程建设管理规定》基础上，经深入研究和总结我国港口工程建设项目交、竣工验收经验，结合港口工程验收工作的发展需要，借鉴国内外相关标准并吸收新的研究成果，经广泛征求意见编制而成。主要包括交工验收、竣工验收等内容。

本规程的主编单位为天津市交通运输工程质量安全监督总站，参加单位为福建省交通建设质量安全监督局、上海市交通建设工程质量安全监督站、天津市港航管理局、河北省交通运输厅、重庆市交通委员会工程质量安全监督局、交通运输部天津水运工程科学研究院、洋山同盛港口建设有限公司、大连港集团、山东省交通规划设计院、中交第一航务工程勘察设计研究院有限公司和天津中北港湾工程建设监理有限公司。

本规程共分5章和12个附录，并附条文说明。本规程编写人员分工如下：

1 总则：

2 术语：

3 基本规定：

4 交工验收：

5 竣工验收：

6 附录：条文各章节相关人员

通过部审日期，发布日期，实行日期。
本规程由交通运输部水运局负责管理和解释。请各有关单位在执行过程中将发现的问题和意见及时函告交通运输部水运局（地址：北京市建国门内大街11号，交通运输部水运局技术管理处，邮政编码：100736）和本规程管理组（地址：天津市南开区榕苑路15号鑫茂科技园8号楼，天津市交通运输工程质量安全监督总站，邮政编码：300384），以便修订时参考。
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1  总    则

1.0.1  为规范港口工程建设项目交、竣工验收行为，明确交、竣工验收工作程序、内容以及相关各方职责，提高港口工程建设项目管理水平，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、改建和扩建的港口工程建设项目交、竣工验收工作。

1.0.3  港口工程建设项目交、竣工验收工作除应符合本规程的规定外，尚应符合国家有关法规和标准的规定。

2  术    语

2.0.1  交工验收  
交工验收，是指港口工程建设项目合同约定的各项内容已建设完成具备交工验收条件后，由项目单位组织勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位，对合同执行情况、工程质量进行检查验收，评价工程质量是否符合技术标准及设计要求，出具交工验收意见。
2.0.2  竣工验收  

竣工验收，是指港口工程建设项目完工后、正式投入使用前，由现场核查组对工程交工验收、执行强制性标准、投资使用等情况进行全面检查验收，对工程建设、设计、施工、监理等工作进行综合评价。

2.0.3  竣工验收现场核查
竣工验收现场核查，是指港口工程建设项目竣工验收阶段，竣工验收组织单位组织成立现场核查组，按照竣工验收内容要求，对建设过程形成的原始文件和工程实体进行检查，形成竣工验收核查结论。

3  基 本 规 定

3.0.1  港口工程建设项目验收工作包括交工验收、竣工验收。
3.0.2  港口工程建设项目应当按照法规和有关规定及时组织交、竣工验收，经竣工验收合格后方可正式投入使用。

3.0.3  港口工程建设项目交、竣工验收主要依据包括：

（1）法规及相关技术标准、规范；

（2）项目审批、核准文件或者备案证明；

（3）项目初步设计、施工图设计、设计变更等批准文件；

（4）主要设备技术规格或者说明书；

（5）合同文件。

3.0.4  对于包含较多单位工程的港口工程建设项目合同段，可以对合同段内符合交工验收条件的一个或几个单位工程进行分批次交工验收。

3.0.5  对于一次设计、分期建成的港口工程建设项目，可以对已建成具有独立使用功能并符合竣工验收条件的部分港口工程建设项目进行分期竣工验收。
3.0.6  项目单位以及勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位在交、竣工验收工作中提供的有关资料应完整、真实、有效。

3.0.7  港口工程建设项目竣工验收合格后，竣工验收组织部门或单位应按照有关规定要求及时向有关部门报送相关资料。
4  交 工 验 收

4.1  交工验收条件
4.1.1  交工验收所包含的各项内容已按合同约定建设完成，未遗留有碍船舶航行和港口作业安全的隐患。
4.1.2  施工单位对工程交工质量检验合格，出具施工自检报告和施工总结报告。

4.1.3  监理单位对工程质量的评估合格，出具工程质量评估报告和监理总结报告。
4.1.4  设计单位对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，出具工程设计符合性评价意见和设计总结报告。
4.1.5  项目单位对工程质量的检测合格，出具交工验收质量检测报告。

4.1.6  质量监督机构对工程质量核验合格，出具工程交工质量核验意见。
4.2  交工验收内容

4.2.1  交工验收应检查合同执行情况，核验工程建设规模和内容与批复的设计内容是否一致。
4.2.1.1 检查项目单位与勘察、设计、施工、监理单位签订的合同，重点检查内容包括：
（1）承包范围、工作范围完成情况。

（2）工期目标完成情况。

（3）质量目标完成情况。

（4）安全目标完成情况。

（5）环境保护目标完成情况。

（6）投资目标完成情况。

（7）廉政目标完成情况。

4.2.1.2  检查已建成的工程内容是否与批复的建设规模、设计内容一致。

4.2.2  交工验收应检查施工自检报告、施工总结报告及施工资料。
4.2.2.1  检查施工单位自检报告，重点检查内容包括：
（1）施工内容及主要工程量。

（2）施工及质量检验主要依据。

（3）原材料、半成品质量及工程实体质量检验情况。

（4）强制性条文执行情况。

（5）施工期沉降位移观测、监测情况。

（6）施工过程中出现质量问题及事故的处理情况。

（7）单位工程、分部工程和分项工程质量检验情况。

（8）工程质量施工自检结论，明确作出“合格”的结论。

4.2.2.2  检查施工总结报告，重点检查内容包括：
（1）施工依据。
（2）施工内容。

（3）现场项目经理部、主要施工人员配置。

（4）施工进度管理。

（5）设计文件设计变更执行情况。

（6）工程质量管理。
（7）施工安全管理。
（8）环境保护工作。
（9）廉政建设。
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4.2.2.3  检查施工资料，重点检查内容包括：

（1）测量控制点验收记录。

（2）疏浚竣工测量技术报告。

（3）原材料出厂质量证明文件和进场验收记录。

（4）设备出厂质量证明文件及进场检验记录。

（5）原材料试验（检验）报告。

（6）预制构件、预拌混凝土合格证。

（7）施工试验检验报告。

（8）隐蔽工程验收记录。

（9）质量检验记录
（10）主要结构施工及验收记录。

（11）设备试运转记录。

（12）工程质量事故及调查处理资料。

4.2.3  交工验收应检查监理单位独立抽检资料、监理总结报告及工程质量评估报告。
4.2.3.1  检查监理单位独立抽检资料，重点检查内容包括：
（1）对施工测量控制网和施工基线测量成果的审核、复测资料。

（2）按《水运工程施工监理规范》（JTS252）、《水运工程质量检验标准》（JTS257）等行业标准进行的平行检验试验报告。

（3）监理现场巡视、旁站等记录。

4.2.3.2  检查监理总结报告，重点检查内容包括：
（1）工程概况、监理范围和内容。

（2）监理依据。

（3）现场监理机构、主要监理人员设置。

（3）监理主要工作情况。

（4）设计文件、设计变更执行情况。

（5）强制性条文执行情况。

（6）监理平行检测结果、核验施工自检结果，明确工程是否达到设计及规范要求。

（7）对工程质量、施工安全、投资、环保、进度的评价，对施工单位质量管理体系的评价。

（8）监理经验总结和体会。

4.2.3.3  检查工程质量评估报告，重点检查内容包括：
（1）工程质量评估范围、内容。

（2）质量检验依据。

（3）监理平行检验结果、检验施工自检结果。

（4）施工过程中出现质量问题及事故的处理情况。
（5）工程质量评估意见，明确作出“合格”的结论。

（6）存在问题及建议。

4.2.4  交工验收应检查设计单位对工程设计符合性评价意见和设计总结报告。
4.2.4.1  检查设计总结报告，重点检查内容包括：
（1）设计依据。

（2）设计范围和内容。

（3）设计文件审查、批复落实情况。

（4）工程建设强制性标准执行情况。

（5）设计组织、设计交底与施工过程设计服务工作情况。

（6）设计变更内容、理由及批准情况。

（7）设计经验总结。

（8）存在问题与建议意见。

4.2.4.2  检查工程设计符合性评价意见，重点检查内容包括：
（1）设计范围和内容。

（2）设计文件、设计变更执行情况。

（3）强制性条文执行情况。

（4）施工过程中出现质量问题及事故的处理情况。

（5）设计符合性评价意见，明确作出“符合设计要求”的结论。

4.2.5  交工验收应检查工程实体质量情况。

4.2.5.1 检查交工验收质量检测报告出具是否规范、结论是否明确。

4.2.5.2 检查工程实体观感质量，重点检查内容包括：

（1）码头工程：码头面部、迎水面、混凝土结构、钢结构、码头设施、接岸结构等。

（2）堆场工程：面层、侧缘石、管沟、井、盖板等。

（3）设备安装工程：机械设备安装、钢结构防腐、电气设备安装、附属设备安装等。
（4）防波堤及护岸工程：防浪墙、胸墙、变形缝、护面、附属设施等。

4.2.5.3 检查施工中出现的工程质量问题或质量事故是否按规定进行处理。
4.3  交工验收组织

4.3.1  港口工程建设项目交工验收工作应由项目单位组织，组织流程见《港口工程建设项目交工验收流程图》（附录A）。
4.3.2  施工合同约定的各项建设内容完成后，施工单位按要求组织交工验收质量自检，自检合格后，编制施工自检报告、施工总结报告，填写《港口工程建设项目交工验收申请表》（附录B），连同所需附件，向监理单位提交交工验收申请。

4.3.3  监理单位收到交工验收申请后，组织审核交工验收申请。审核通过后，监理单位编制监理总结报告及工程质量评估报告，连同施工自检报告和施工总结报告，提交项目单位审核。审核不通过，要求施工单位整改，整改完毕后由施工单位重新提出交工验收申请。
4.3.4  设计单位根据交工验收工作安排，按要求组织编制工程设计符合性评价意见和设计作总结报告。

4.3.5  项目单位收到交工验收申请后，应组织开展以下工作：

（1）审核施工单位提交的交工验收申请资料和施工总结报告；

（2）审核监理单位提交的工程质量评估报告和监理总结报告；

（3）审核设计单位提交的设计符合性评价意见及设计总结报告；

（4）组织设计、监理、施工等单位检查工程实体质量；

（5）委托检测机构按照有关规定对工程实体质量进行检测，组织出具交工验收质量检测报告；

（6）编写项目单位工作总结报告。

4.3.6  交工验收应采取集中讨论方式，形成明确结论。同意交工的，项目单位及勘察、设计、施工、监理、检测监测等单位签署《港口工程建设项目交工验收表》（附录C）；不同意交工的，项目单位应组织相关单位对存在问题进行整改，整改合格后重新组织交工验收。

4.4  交工验收结论

4.4.1  港口工程合同段交工验收结论为同意交工或不同意交工。

4.4.2  经过交工验收检查，认为合同已全面执行、工程质量合格的合同段，交工验收结论为同意交工；认为合同未全面执行或工程质量不合格的合同段，交工验收结论为不同意交工。

5  竣 工 验 收
5.1  竣工验收条件

5.1.1  港口工程建设项目已按照批准的工程设计和有关合同约定的各项内容建设完成，各合同段交工验收合格。建设项目有尾留工程的，尾留工程不得影响建设项目的投产使用，尾留工程投资额可以根据实际测算投资额或者按照工程概算所列的投资额列入竣工决算报告，但不超过工程总投资5%。
5.1.2  主要工艺设备或者设施通过调试具备生产条件。工艺设备或者设施型号、规模和数量按设计要求安装、配置完成，按规定完成调试工作，特种设备已按要求取得相应的检验合格证书。
5.1.3  环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施已按照有关规定通过验收或者备案；航标设施以及其他辅助性设施已按照《港口法》的规定，与港口工程同步建设，并保证按期投入使用。
5.1.4  竣工档案资料齐全，并通过专项验收。 
5.1.5  竣工决算报告编制完成，按照国家有关规定需要审计的，已完成审计。 
5.1.6  廉政建设合同已履行。 

5.2  竣工验收内容 

5.2.1  竣工验收应检查工程执行有关部门批准文件情况。

5.2.1.1  检查港口工程建设项目按照国家规定的建设程序取得有关部门批准文件情况，重点检查内容包括：
（1）项目审批、核准文件或者备案证明。

（2）项目初步设计、施工图设计、设计变更等批准文件。

（3）环境保护、安全、职业病防治、消防审批等各类批准文件、备案证明或其它证明材料。

5.2.1.2  检查港口工程建设规模与有关部门的批准文件是否一致，重点检查内容包括：
（1）项目单位基本信息。

（2）码头岸线长度、泊位数量、等级和吞吐能力，防波堤及护岸长度，锚地面积、性质。

5.2.2  竣工验收应检查工程实体建设情况，核查质量监督机构出具的交工质量核验意见。
5.2.2.1  检查工程实体建设情况，重点检查内容包括：

（1） 码头工程：结构类型；码头前沿停泊水域和回旋水域平面尺度、底高程、边坡；码头总长度、总宽度、前沿顶面高程、前沿线位置、前沿底高程等。

（2） 配套设施：堆场顶高程、面积、堆场结构层类型、面层类型；生产与辅助建筑物结构型式、面积、层数、主要几何尺寸、基础型式；装卸工艺设备规格、数量、主要参数；消防、环保设施设备性能、数量和主要参数；智能化、信息化系统等。

（3） 防波堤及护岸：堤身结构类型；轴线位置、顶面高程；护面结构型式、护脚护坦结构型式等。

（4） 锚地：面积、底高程等。

5.2.2.2  检查港口工程建设项目工程实体是否存在明显质量缺陷。

5.2.2.3  检查港口工程建设项目竣工验收前是否存在质量问题或发生质量事故，是否按规定对质量问题或质量事故进行处理。

5.2.2.4  检查港口工程建设项目是否已按规定取得质监机构出具的交工质量核验意见，核验意见是否合格。
5.2.3  竣工验收应检查工程合同履约情况。

5.2.3.1  检查设计、施工、监理等单位是否在工作报告中对合同履约情况进行自查，形成明确的自查意见。
5.2.3.2  检查项目单位是否在工作报告中对设计、施工、监理等单位合同履约情况进行评价，形成评价意见。

5.2.4  竣工验收应检查工程执行强制性标准情况。

5.2.4.1  检查建设项目施工过程中项目单位及设计、施工、监理等单位执行强制性标准、条文情况。

5.2.4.2  检查项目单位及设计、施工、监理等单位是否在工作报告对执行强制性标准情况进行自查，形成自查意见。
5.2.5  竣工验收应检查环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施、档案等验收或者备案情况。

5.2.6  竣工验收应检查竣工验收报告编制情况。

5.2.6.1  检查《港口工程竣工验收报告》（附录D），《港口工程竣工验收报告》应包括以下主要内容：
（1）项目单位工作报告。

（2）设计单位工作报告。

（3）施工单位工作报告。

（4）监理单位工作报告。

（5）交工质量核验意见。

（6）沉降位移观测报告。

（7）竣工决算报告。

（8）专项验收或者备案文件。

（9）有关批准文件。

5.2.6.2  检查项目单位工作报告，重点检查工程概况、招投标及合同管理情况、工程建设情况、工艺设备情况、环保、安全、职业病防护、消防和档案验收或者备案情况、交工验收和工程质量情况、工程建设强制性标准执行情况、竣工决算情况、廉政建设情况、问题和建议等内容。
5.2.6.3  检查设计单位工作报告，重点检查工程概况和设计方案，合同履约情况，主要设计变更内容、理由及批准情况，工程建设强制性标准执行情况，设计组织与服务，技术创新与关键技术的处理，设计符合性评价意见，廉政建设合同执行情况，总结设计经验，存在的主要问题与建议等。

5.2.6.4  检查施工单位工作报告，重点检查施工范围和内容，合同履约情况，质量管理体系、质量控制和施工组织形式，主要施工工艺，施工管理措施，工程建设强制性标准执行情况，施工技术创新与关键技术的处理，安全生产风险管理情况，廉政建设合同执行情况，总结施工经验，存在的主要问题与建议等。

5.2.6.5  检查监理单位工作报告，重点检查监理范围和内容，合同履约情况，监理依据，监理组织机构，监理工作质量管理体系，监理主要工作开展情况，工程建设强制性标准执行情况，施工中主要问题的处理情况，对工程质量、安全、投资、进度、环境保护工作评价，对施工单位质量管理体系的评价，廉政建设合同执行情况，总结监理经验，存在的主要问题与建议等。

5.2.7  竣工验收应检查廉政建设合同执行情况。
5.2.7.1  检查项目单位是否在项目开工前与勘察设计、施工、监理等单位签订廉政合同，内容是否符合相关规定。

5.2.7.2  检查项目单位及设计、施工、监理等单位是否在竣工验收报告中对履行廉政建设合同情况进行自查，形成自查意见。

5.2.8  竣工验收应对存在问题和尾留工程提出处理意见。
5.2.9  竣工验收应对港口工程建设、设计、施工、监理等单位的工作作出综合评价，重点评价建设项目执行有关部门批准文件、合同履约、落实强制性标准、廉政建设等方面。
5.2.10  竣工验收应对工程竣工验收是否合格作出结论，出具竣工验收现场核查报告。
5.3  竣工验收组织

5.3.1  港口工程建设项目主要分为政府组织竣工验收类港口工程建设项目和企业组织竣工验收类港口工程建设项目。政府组织竣工验收类港口工程建设项目组织流程见附录E；企业组织竣工验收类港口工程建设项目组织流程见附录F。
5.3.2  政府组织竣工验收类港口工程建设项目竣工验收组织程序应符合下列规定。 

5.3.2.1  申请竣工验收前，项目单位应组织编制《港口工程竣工验收报告》，确认港口工程建设项目具备竣工验收条件。
5.3.2.2  项目单位提交申请文件、《港口工程竣工验收报告》向交通运输主管部门（港口行政管理部门）申请竣工验收。

5.3.2.3  交通运输主管部门（港口行政管理部门）收到项目单位竣工验收申请后，应核查竣工验收申请资料。

5.3.2.4  申请资料符合要求的，交通运输主管部门（港口行政管理部门）应成立竣工验收现场核查组，按规定开展竣工验收现场核查工作，形成《港口工程竣工验收现场核查报告》（附录G）。

5.3.2.5  竣工验收现场核查报告明确竣工验收合格但提出整改要求的，项目单位应当进行整改，将整改情况形成书面材料存档。

5.3.2.6  竣工验收现场核查报告明确竣工验收不合格的，项目单位整改后重新申请竣工验收。

5.3.3  企业组织竣工验收类港口工程建设项目竣工验收组织程序应符合下列规定。

5.3.3.1  申请竣工验收前，项目单位应组织编制《港口工程竣工验收报告》，确认港口工程建设项目具备竣工验收条件。
5.3.3.2  项目单位应成立竣工验收现场核查组，按规定开展竣工验收现场核查工作，形成《港口工程竣工验收现场核查报告》。

5.3.3.3  竣工验收现场核查报告明确竣工验收合格，但提出整改要求的，项目单位应当进行整改，将整改情况形成书面材料存档。

5.3.3.4  竣工验收现场核查报告明确竣工验收不合格的，项目单位整改后重新组织竣工验收。
5.4  竣工验收现场核查
5.4.1  港口工程建设项目竣工验收组织部门或单位应成立竣工验收现场核查组，具体负责现场核查工作。
5.4.2  竣工验收现场核查组构成应符合下列规定。
5.4.2.1  竣工验收现场核查组应当由验收组织部门或者单位、所在地港口行政管理部门、质量监督机构、项目单位人员和专家等组成，并应当邀请海事管理机构等其他依法对项目负有监督管理职责的相关部门参加。

5.4.2.2  现场核查组成员应当为9人以上单数，其中专家不少于5人。对于建设内容简单、投资规模较小的备案项目，竣工验收现场核查组可以由7人以上单数组成，其中专家不少于4人。

5.4.2.3  竣工验收现场核查组组长应由负责组织竣工验收的部门或者单位人员担任。

5.4.2.4  竣工验收专家应当具有一定的水运工程建设和运营管理经验，具备良好的职业道德，具有高级专业技术职称，且不得与项目单位以及勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位有直接利害关系。竣工验收专家专业构成应与验收内容相适应，现场核查组组长可根据竣工验收核查内容明确专家分工。

5.4.3  根据建设项目实际情况和核查工作需要，竣工验收现场核查组可采取一次集中核查或分头核查集中讨论两种方式，开展现场核查工作。

5.4.4  现场核查组采用检查资料方式对下列竣工验收内容进行核查：

（1）工程执行有关部门批准文件情况；

（2）工程合同履约情况；

（3）工程执行强制性标准情况；

（4）环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施、档案等验收或者备案情况；

（5）竣工验收报告编制情况；

（6）廉政建设合同执行情况。
5.4.5  现场核查组采用检查资料、现场核对、实体检测方式对工程实体建设情况进行核查。

5.4.5.1  现场核查组采用检查资料方式对以下工程实体建设内容进行核查：

（1）码头：总长度、总宽度、前沿顶面高程、前沿线位置、前沿底高程；前沿停泊水域和回旋水域面积（长、宽尺度）、底高程、边坡；桩基数量、完整性、承载力；钢筋混凝土结构强度、耐久性；钢结构、混凝土结构防腐；导助航设施类型、规格、数量；防冲设备类型、规格、数量；轨距、轨顶高程等。

（2）配套设施：堆场顶高程、面积、堆场结构层及面层类型；生产与辅助建筑物面积、主要几何尺寸、基础型式；桩基数量、完整性、承载力；钢筋混凝土结构强度、耐久性；钢结构防腐，混凝土结构防腐；进出港大门、车道布置及数量；装卸工艺设备规格、数量、主要参数；消防、环保设施设备性能、数量和主要参数；智能化、信息化系统等。

（3）防波堤及护岸：轴线位置、长度、堤顶高程；混凝土构件类型、强度、耐久性等。

（4）锚地：面积、底高程等。

5.4.5.2  现场核查组采用现场核对方式对以下工程实体建设内容进行核查：

（1）码头：结构类型；引桥数量；导助航设施类型、数量；防冲设备类型、数量等。

（2）配套设施：装卸设备类型及数量（门座起重机、集装箱装卸桥、装卸臂、集装箱龙门起重机、集装箱跨运车、堆取料机等）、系船设备类型及数量；钢轨数量；堆场面层类型；进出港大门数量；生产与辅助建筑物结构型式、层数等。

（3）防波堤及护岸：结构类型；护面结构型式；堤头灯数量等。

5.4.5.3  现场核查组发现建设项目存在下列情况时，应要求项目单位组织工程实体质量检测：

（1）主要工程质量控制资料缺失；

（2）工程实体存在明显影响结构安全和使用功能的质量缺陷。

5.4.6  现场核查组采取集中讨论方式，按照《港口工程建设项目竣工验收现场核查表》格式，结合实际核查内容，逐项填写核查情况，核查组全体成员签字确认。

5.4.7  现场核查工作完成后，现场核查组组长组织集中讨论竣工验收现场核查结论，形成《港口工程竣工验收现场核查报告》，《港口工程竣工验收现场核查报告》应主要包括以下部分：
（1）前言。

（2）工程概况。

（3）竣工验收现场核查工作情况。

（4）竣工验收现场核查结论。

（5）附件，包括《港口工程建设项目竣工验收现场核查表》（附录H）、《港口工程竣工验收现场核查备忘录》（附录J）。

5.5  竣工验收结论
5.5.1  港口工程竣工验收核查结论分为合格或不合格。

5.5.2.1  竣工验收现场核查组成员一致通过验收核查结论为合格或不合格时，全体成员在竣工验收现场核查报告中签字确认。

5.5.2.2  竣工验收现场核查组成员对核查结论有不同意见的，竣工验收现场核查组组长应当组织全体成员对不同意见进行研究，提出竣工验收合格或不合格的核查结论，全体成员在竣工验收现场核查报告中签字，确认核查结论。

5.5.2.3  对核查结论有不同意见的现场核查组成员应填写《港口工程竣工验收现场核查备忘录》，以书面形式说明其不同意见和理由。现场核查组组长应在《港口工程竣工验收现场核查备忘录》上签字确认，《竣工验收现场核查报告》应注明不同意见。

5.5.2.4  竣工验收现场核查组成员拒绝在核查报告上签字，又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意核查结论。 

5.5.2  港口工程建设项目尾留工程处理应符合以下规定。

5.5.2.1 《竣工验收现场核查报告》应对尾留工程提出处理意见。
5.5.2.2  项目单位应当落实竣工验收现场核查报告对尾留工程的处理意见。

5.5.2.3  尾留工程完工并符合交工验收条件后，项目单位应按相关规定组织尾留工程验收。
5.5.3  存在下列情况的建设项目，交通运输主管部门（港口行政管理部门）应重点对验收活动和验收结果进行监督核查。
5.5.3.1  竣工验收现场核查工作不符合相关规定的。

5.5.3.2  核查组成员对核查结论存在重大分歧的。

5.5.3.3  对竣工验收现场核查工作有问题举报的。 

附录A  港口工程建设项目交工验收流程图
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附录B  港口工程建设项目交工验收申请表

工程名称： 
	致：（项目监理机构）
我方已按合同完成               工程的施工内容，经自检，工程质量合格，具备交工验收条件，现申请组织交工验收。
附件：
1．施工自检报告和施工总结报告；

2．工程验收与质量检验记录；
3．工程质量控制资料核查记录；
4．工程观感质量评价表；
5．工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；

6．其他。

项目负责人（签字）：                     施工单位（盖章）：     

    年    月    日

	项目监理机构审核意见：

                    总监理工程师（签字）：

        监理机构（盖章）： 

年    月    日

	项目单位审批意见：

    项目单位代表（签字）：     

项目单位（盖章）：

 年    月    日




附录C  港口工程建设项目交工验收表

	工程名称
	

	工程地点
	

	工程内容
	（列出交付工程的规模、标准、内容、主要技术指标及工程量等）

	合同金额

（万元）
	
	实际开工日期
	

	申请交工验收日期
	
	同意交工日期
	

	工程质量
	（合同段包含工程质量评定、备案情况）

	验收意见
	（对工程质量、合同履行、工程设计及相关标准规范的执行、工程资料收集整理等情况进行评价，对是否同意交工作出结论意见）

	存在问题及处理意见
	（列出验收遗留的主要问题，提出处理意见）

	项目单位
	单位负责人
	项目负责人
	项目单位公章

	
	（签字）
	（签字）
	

	勘察单位
	单位负责人
	勘察负责人
	勘察单位公章

	
	（签字）
	（签字）
	

	设计单位
	单位负责人
	设计负责人
	设计单位公章

	
	（签字）
	（签字）
	

	监理单位
	单位负责人
	监理负责人
	监理单位公章

	
	（签字）
	（签字）
	

	施工单位
	单位负责人
	施工负责人
	施工单位公章

	
	（签字）
	（签字）
	


附录D  港口工程竣工验收报告

              （ 项目名称 ）             

竣工验收报告

编写单位：            （公章）                      

编写日期：                                        

一、项目单位工作报告

第一章
工程概况

1． 建设依据：行政主管部门有关审批、核准或者备案证明文件。注明文件文号、名称和时间等。

2． 地理位置：概括描述相对位置并注明经纬度。

3． 自然条件：地形、地质、水文和气象等主要特征。

4． 审批、核准或者备案的建设规模、标准、能力和总投资。

5． 工程建设实际内容，包括泊位数量、等级、吞吐能力， 码头前沿设计底高程，以及进出港口的航道等级，防波堤长度、顶面高程，锚地面积、性质、底高程，护岸长度、顶高程等。

6． 项目单位、主要设计、施工（含设备制造、安装）监理单位、质量监督机构等名称。

7． 开、完工日期。

第二章
招投标及合同管理

概述招标、投标情况，合同的签订及执行情况。

第三章
工程建设情况

详细叙述各单项工程的工程总量、开工和完工时间、主要设计变更内容、工程中采用的主要施工工艺等；工程事故的处理；对各单项工程中的主要单位工程应当着重说明其结构特点、特殊使用要求和建设情况，同时附工程建设项目一览表。

单项工程建设情况的内容按照初步设计文件编制的章节顺序编写。

第四章
工艺设备

概述主要工艺流程，机械设备和工作车船的数量及其性能参数、制造厂家和供货、安装、调试情况，同时附机械设备一览表。

第五章 环保、安全、职业病防护、消防和档案专项验收或者备案情况

概述有关环境保护、安全、职业病防护、消防等设施主要建设情况，工程档案资料归档情况，以及相关专项验收或者备案情况。

第六章
交工验收和工程质量

概述交工验收情况。根据质量监督机构出具的交工质量核验意见，综述工程质量评定情况以及存在问题的处理情况。
第七章
工程建设强制性标准执行情况

概述工程建设、设计、施工、监理各方执行工程建设强制性标准的情况。

第八章
竣工决算

概述竣工决算情况，按照国家有关规定需要进行审计的，应当概述竣工决算审计报告主要结论。

第九章
廉政建设情况

概述廉政建设合同执行情况。
第十章
问题和建议

如实反映工程建设存在的主要问题并提出建议意见。

二、设计单位工作报告

简述工程概况（包含设计内容与分工、建设规模、设计条件），设计方案（针对总平面布置、进港航道、陆域形成及地基处理、道路堆场、水工建筑物、装卸工艺及设备、生产与辅助建筑物、配套设施、港口铁路等，分项进行方案简述），合同履约情况，主要设计变更内容、理由及批准情况，工程建设强制性标准执行情况，设计组织与服务，技术创新与关键技术的处理，设计符合性评价意见，廉政建设合同执行情况，总结设计经验，存在的主要问题与建议等。

三、施工单位工作报告

概述主要施工单位的施工范围和内容，合同履约情况，质量管理体系、质量控制和施工组织形式，主要施工工艺，施工管理措施，工程建设强制性标准执行情况，施工技术创新与关键技术的处理，安全生产风险管理情况，廉政建设合同执行情况，总结施工经验，存在的主要问题与建议等。

四、监理单位工作报告

概述主要监理单位的监理范围和内容，合同履约情况，监理依据，监理组织机构，监理工作质量管理体系，监理主要工作开展情况，工程建设强制性标准执行情况，施工中主要问题的处理情况，对工程质量、安全、投资、进度、环境保护工作评价，对施工单位质量管理体系的评价，廉政建设合同执行情况，总结监理经验，存在的主要问题与建议等。

五、交工质量核验意见

提供质量监督机构出具的交工质量核验意见。

六、沉降位移观测报告

对施工期码头结构及岸坡沉降位移观测情况进行总结。

七、竣工决算报告
按照规定编制竣工决算报告。按照国家有关规定需要审计的，应当包括竣工决算审计报告。

八、专项验收或者备案文件

环境保护、安全、职业病防护、消防、工程档案等按照有关规定通过验收或者备案的相关文件。

九、有关批准文件

主要包括：工程审批、核准、备案等立项文件或者证明，初步设计、施工图设计、设计变更批准文件；环境保护、安全、职业病防护、消防等审批（审查、评估、评价）等各类批准文件。

附件

主要包括港区形势图、总平面布置图及能够反映工程特点的部分图片。

附录E  政府组织竣工验收类港口工程建设项目
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附录F  企业组织竣工验收类港口工程建设项目
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附件G  竣工验收现场核查报告

              （ 项目名称 ）             

竣工验收现场核查报告

竣工验收现场核查组

年    月    日

前
言

概述现场核查组组成，工作开展情况等。

第一章
工程概况

概述工程建设规模、主要建设内容和投资、工程建设依据，主要工程参建单位，工程开工、完工日期等。

第二章
竣工验收现场核查工作情况

(1) 检查工程执行有关部门批准文件情况；

(2) 检查工程实体质量；

(3) 检查工程合同履约情况；

(4) 检查工程执行强制性标准情况；

(5) 检查环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施、档案等验收或者备案情况；

(6) 检查竣工验收报告编制情况；

(7) 检查廉政建设合同执行情况。

第三章
竣工验收现场核查结论

1. 对港口工程建设、设计、施工、监理等单位的工作作出综合评价；

2. 对工程竣工验收是否合格作出结论；

3. 现场核查发现的问题及处理意见；

4. 对尾留工程提出处理意见；

5. 验收核查组成员对竣工验收的不同意见，现场研究情况，表决情况。

附件

《港口工程建设项目竣工验收现场核查表》

《港口工程竣工验收现场核查备忘录》

附录H  港口工程建设项目竣工验收现场核查表

	项目名称
	
	项目单位
	

	竣工验收组织单位
	
	核查时间
	

	一、现场核查要求和核查情况

	序号
	核查内容
	核查要求
	核查情况

	1
	工程执行有关部门批准文件情况
	(1) 检查港口工程建设项目按照国家规定的建设程序取得有关部门批准文件情况。

(2) 检查港口工程建设规模与有关部门的批准文件是否一致。
	

	2
	工程实体建设情况
	(1)检查工程实体建设情况。

(2)检查港口工程建设项目工程实体是否存在明显质量缺陷。

(3)检查港口工程建设项目竣工验收前是否存在质量问题或发生质量事故，是否按规定对质量问题或质量事故进行处理。

(4)检查港口工程建设项目是否已按规定取得质监机构出具的交工质量核验意见，核验意见是否合格。
	

	3
	工程合同履约情况
	(1)检查设计、施工、监理等单位是否在工作报告中对合同履约情况进行自查，形成明确的自查意见。

(2)检查项目单位是否在工作报告中对设计、施工、监理等单位合同履约情况进行评价，形成评价意见。
	

	4
	工程执行强制性

标准情况
	(1)检查建设项目施工过程中项目单位及设计、施工、监理等单位执行强制性标准、条文情况。

(2)检查项目单位及设计、施工、监理等单位是否在工作报告对执行强制性标准情况进行自查，形成自查意见。
	

	5
	环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施、档案等验收或者备案情况
	检查环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施、档案等验收或备案情况。
	

	6
	竣工验收报告编制情况
	检查《港口工程竣工验收报告》是否包括项目单位工作报告、设计单位工作报告、施工单位工作报告、监理单位工作报告、交工质量核验意见、沉降位移观测报告、竣工决算报告、专项验收或者备案文件、有关批准文件等。
	

	7
	廉政建设合同执行情况
	(1)检查项目单位是否在项目开工前与勘察设计、施工、监理等单位签订廉政合同，内容是否符合相关规定。

(2)检查项目单位及设计、施工、监理等单位是否在竣工验收报告中对履行廉政建设合同情况进行自查，形成自查意见。
	

	二、核查组成员签字

	序号
	姓名
	职责
	单位、职务
	签字
	备注

	1
	
	组长
	
	
	

	2
	
	成员
	
	
	

	3
	
	成员
	
	
	

	4
	
	成员
	
	
	

	5
	
	成员
	
	
	特邀专家

	6
	
	成员
	
	
	特邀专家

	7
	
	成员
	
	
	特邀专家

	8
	
	成员
	
	
	特邀专家

	9
	
	成员
	
	
	特邀专家


附录J  港口工程竣工验收现场核查备忘录

	工程名称
	

	核查时间
	

	备忘内容：

备忘人：

现场核查组组长：

时  间：


注：1.本表用于记录竣工验收现场核查组成员对核查有不同意见的，以书面形式说明其不同意见和理由，并签字确认。

    2.本表一式三份，一份作为核查报告附件，一份备忘人留存，一份核查组组长留存。
附加说明

本规范主编单位、参编单位、主要起草人、

主要审查人、总校人员和管理组人员名单

主编单位：天津市交通运输工程质量安全监督总站

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

总校人员：

管理组人员：

中华人民共和国行业标准
港口工程竣工验收规程

JTS    —2020
条文说明

目    次

421  总    则


432  术    语


443  基 本 规 定


454  交 工 验 收


454.1  交工验收条件


464.2  交工验收内容


474.3  交工验收组织


484.4  交工验收结论


495  竣 工 验 收


495.1  竣工验收条件


505.2  竣工验收内容


515.3  竣工验收组织


525.4  竣工验收现场核查


535.5  竣工验收结论




1  总    则

1.0.1  本条阐述了制定本规程的目的。《港口工程建设管理规定》（交通运输部令2018年第2号）发布实施，《港口工程竣工验收办法》同时废止，本规程是对《港口工程建设管理规定》中第四章验收管理的补充和细化，通过统一验收规程加强港口工程建设管理，规范港口工程验收标准和流程，保证港口工程质量。

1.0.2  本条说明本规程适用范围，本规程适用于按照相关法律法规履行建设程序的新建、改建和扩建的港口工程，不考虑特殊情况、历史遗留问题项目。
2  术    语

本章术语主要是根据国家现行的法律法规并结合港口工程的特点编写。

2.0.5~2.0.6 由于近些年国家新政策新法律法规均进行了修订，变化大，变化快，因此本规程结合竣工验收分类仅对“政府组织竣工验收类港口工程建设项目”和“企业组织竣工验收类港口工程建设项目”术语解释了验收形式，具体哪些是由政府组织哪些是由企业组织应结合现行管理规定确定。

3  基 本 规 定
3.0.3  本条是根据《港口工程建设管理规定》第四十六条，并结合港口工程验收情况归纳而成。

3.0.5  对于一次设计、分期建成的企业投资港口工程建设项目，分期竣工验收方案应按规定向相关部门备案。
4  交 工 验 收

4.1  交工验收条件
依据《港口工程建设管理规定》相关规定，本章对港口工程建设项目交工验收应具备的基本条件做出规定。

4.1.1  如果分批次交工验收，则批次内的一个或几个单位工程所包含的各项内容应与合同约定建设内容一致。
4.1.5  项目单位出具的交工验收质量检测报告应符合《公路水运工程试验检测管理办法》的相关要求，检测报告应有交工验收质量检测合格的明确结论。

4.1.6  质量监督机构出具的工程交工质量核验意见应符合《公路水运工程质量监督管理规定》的相关要求。
4.2  交工验收内容

4.2.2  合同约定的各项内容建设完成后，施工单位应组织编制施工自检报告和施工总结报告，按规定整理施工资料。施工自检合格的，施工自检报告应明确作出“合格”的结论。竣工图纸应完整，真实反映施工情况，签字盖章齐全，并装订成册。施工质量保证资料应真实、齐全、规范。施工单位施工自检报告和施工总结报告应由施工单位技术负责人审批，加盖施工单位公章。
4.2.3 合同约定的各项内容建设完成后，监理单位应组织编制监理总结报告和工程质量评估报告，按规定整理监理资料。监理单位监理总结报告和工程质量评估报告应由监理单位技术负责人审批，加盖监理单位公章。
4.2.4  本条是根据《公路水运工程质量监督管理规定》第十二条、《港口工程建设管理规定》第四十一条和有关规定，并结合设计工作的实践归纳而成。合同约定的各项内容建设完成后，设计单位应组织编制工程设计符合性评价意见和设计作总结报告。设计单位工程设计符合性评价意见和设计总结报告应由设计单位技术负责人审批，加盖设计单位公章。

4.2.5.2 工程实体观感质量检查应符合《水运工程质量检验标准》（JTS257）相关规定。

4.3  交工验收组织

4.3.5  项目单位工作总结报告应经项目单位负责人批准，加盖项目单位公章。项目单位工作总结报告应主要包括：

（1） 履行基本建设程序情况。

（2） 主要建设内容和完成情况。

（3） 合同管理情况。

（4） 设计变更管理情况。

（5） 工程质量管理情况。

（6） 交工验收质量检测情况。

（7） 安全生产管理情况。
（8） 环境保护工作情况。
（9） 投资目标完成情况。
（10） 廉政建设目标完成情况。
4.3.7  本条明确交工验收会议纪要应经与会各方代表签字后下发，保证会议决议的有效性。
4.4  交工验收结论

4.4.1  本条规定交工验收结论应经集体讨论后形成，并明确是否通过交工验收。

5  竣 工 验 收

5.1  竣工验收条件

依据《港口工程建设管理规定》相关规定，本章对港口工程建设项目竣工验收应具备的基本条件做出规定。（依据即将修订的新的《港口工程建设管理规定》，删除了有关试运行相关要求。）

5.2  竣工验收内容 

5.2.1  项目单位基本信息包括项目单位性质（国有、民营、合资、外方独资等）、投资比例、注册资金及地址、法人代表等。

5.2.2.2  质量监督机构出具的工程交工质量核验意见应符合《公路水运工程质量监督管理规定》的相关要求。
5.2.2.3  对存在质量缺陷和质量事故的工程项目，项目单位应按照相关技术规范要求组织工程实体质量检测、评估，并根据检测、评估结果进行相应的核算、修复工作。
5.2.5  港口工程建设项目专项验收主要包括环境保护设施、安全设施、职业病防护设施、消防设施、档案等专项验收。港口工程建设项目应按有关规定进行专项验收，并取得表明项目已通过专项验收的佐证文件。

5.3  竣工验收组织

竣工验收组织单位或部门除按本章相关规定组织港口工程建设项目竣工验收外，竣工验收工作还应符合《港口工程建设管理规定》相关规定，包括竣工验收合格后相关资料报备、出具《港口工程建设项目竣工验收证书》等。

5.3.2.4  申请资料不符合要求的，由项目单位负责组织补充完善，重新提交交通运输主管部门（港口行政管理部门）。
5.4  竣工验收现场核查
5.4.3 竣工验收现场核查工作是一个过程，不能简单以会议形式来进行。核查工作根据项目具体情况进行，建设规模小、内容少的项目可一次集中核查，对于规模较大、建设内容复杂的项目，核查组要针对具体验收内容，分阶段、分头核查，并进行集中讨论，明确核查结论。

5.4.5 核查工程实体建设情况是现场核查重点内容之一，本条对工程实体建设情况核查内容、核查方式进行规定，实际核查过程中，核查组可结合实际情况，对核查内容和方式做适当调整。
5.4.5.3 工程实体质量检测应符合相关技术标准规定。
（1）主要工程质量控制资料包括地基及基础验收资料、钢筋等主要原材料进场检验资料、混凝土强压强度检验资料、抗冻抗氯离子渗透抗渗等耐久性检验资料、沉降位移观测资料等。
（2）明显影响结构安全和使用功能的质量缺陷包括码头或护岸结构存在明显沉降位移、钢筋混凝土结构存在明显裂缝、堆场存在明显沉降、防波堤堤身存在明显塌陷等。
5.5  竣工验收结论
5.5.3  依据《港口工程建设管理规定》相关规定，为提高竣工验收现场核查结论科学性、准确性，防止竣工验收工作走过场，制定本条相关规定。

5.5.3.2对核查结论存在重大分歧的情形，包括三分之一及以上核查组成员对核查结论持不同意见等。
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形成交工验收意见，签署《港口工程建设项目合同段交工验收表》


监理单位审核《港口工程建设项目合同段交工验收申请表》及附件
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项目单位审核施工、监理、设计单位提交的交工验收资料,组织工程实体质量检查


监理单位编制工程质量评估报告及监理总结报告，并提交项目单位


设计单位编制设计符合性评价意见及设计总结报告，并提交项目单位


项目单位编制项目建设总结报告，组织出具交工验收质量检测报告


通过


不通过


项目单位组织勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位开展交工验收，并要求相关部门参加


通过


不通过
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不同意


施工单位编制并提交《港口工程建设项目合同段交工验收申请表》、工程质量自检报告、施工总结报告及相关附件
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