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公路工程设计施工总承包管理办法 

(2015 年 6 月 26 日交通运输部令第 10 号公布 自 2015 年 8

月 1日起施行) 

 

第一章 总  则 

 

第一条 为促进公路工程设计与施工相融合，提高公路工程

设计施工质量，推进现代工程管理，依据有关法律、行政法规，

制定本办法。 

第二条 公路新建、改建、扩建工程和独立桥梁、隧道（以

下简称公路工程）的设计施工总承包，适用本办法。 

本办法所称设计施工总承包（以下简称总承包），是指将公

路工程的施工图勘察设计、工程施工等工程内容由总承包单位统

一实施的承发包方式。 

第三条 国家鼓励具备条件的公路工程实行总承包。 

总承包可以实行项目整体总承包，也可以分路段实行总承包，

或者对交通机电、房建及绿化工程等实行专业总承包。 
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项目法人可以根据项目实际情况，确定采用总承包的范围。 

第四条 各级交通运输主管部门依据职责负责对公路工程总

承包的监督管理。 

交通运输主管部门应当对总承包合同相关当事方执行法律、

法规、规章和强制性标准等情况进行督查，对初步设计、施工图

设计、设计变更等进行管理。按照有关规定对总承包单位进行信

用评价。 

 

第二章 总承包单位选择及合同要求 

 

第五条 总承包单位由项目法人依法通过招标方式确定。 

项目法人负责组织公路工程总承包招标。 

公路工程总承包招标应当在初步设计文件获得批准并落实

建设资金后进行。 

第六条 总承包单位应当具备以下要求： 

（一）同时具备与招标工程相适应的勘察设计和施工资质，

或者由具备相应资质的勘察设计和施工单位组成联合体； 

（二）具有与招标工程相适应的财务能力，满足招标文件中

提出的关于勘察设计、施工能力、业绩等方面的条件要求； 
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（三）以联合体投标的，应当根据项目的特点和复杂程度，

合理确定牵头单位，并在联合体协议中明确联合体成员单位的责

任和权利； 

（四）总承包单位（包括总承包联合体成员单位，下同）不

得是总承包项目的初步设计单位、代建单位、监理单位或以上单

位的附属单位。 

第七条 总承包招标文件的编制应当使用交通运输部统一制

定的标准招标文件。 

在总承包招标文件中，应当对招标内容、投标人的资格条件、

报价组成、合同工期、分包的相关要求、勘察设计与施工技术要

求、质量等级、缺陷责任期工程修复要求、保险要求、费用支付

办法等作出明确规定。 

第八条 总承包招标应当向投标人提供初步设计文件和相应

的勘察资料，以及项目有关批复文件和前期咨询意见。 

第九条 总承包投标文件应当结合工程地质条件和技术特点，

按照招标文件要求编制。投标文件应当包括以下内容： 

（一）初步设计的优化建议； 

（二）项目实施与设计施工进度计划； 

（三）拟分包专项工程； 
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（四）报价清单及说明； 

（五）按招标人要求提供的施工图设计技术方案； 

（六）以联合体投标的，还应当提交联合体协议； 

（七）以项目法人和总承包单位的联合名义依法投保相关的

工程保险的承诺。 

第十条 招标人应当合理确定投标文件的编制时间，自招标

文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止时间止，不得少

于 60天。 

招标人应当根据项目实际情况，提出投标人在投标文件中提

供施工图设计技术方案的具体要求。招标人在招标文件中明确中

标人有权使用未中标人的技术方案的，一般应当同时明确给予相

应的费用补偿。 

第十一条 招标人应当根据工程地质条件、技术特点和施工

难度确定评标方法。 

评标专家抽取应当符合有关法律法规的规定。评标委员会应

当包含勘察设计、施工等专家，总人数应当不少于 9人。 

第十二条 项目法人应当与中标单位签订总承包合同。 

第十三条 项目法人和总承包单位应当在招标文件或者合同

中约定总承包风险的合理分担。风险分担可以参照以下因素约定： 
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项目法人承担的风险一般包括： 

（一）项目法人提出的工期调整、重大或者较大设计变更、

建设标准或者工程规模的调整； 

（二）因国家税收等政策调整引起的税费变化； 

（三）钢材、水泥、沥青、燃油等主要工程材料价格与招标

时基价相比，波动幅度超过合同约定幅度的部分； 

（四）施工图勘察设计时发现的在初步设计阶段难以预见的

滑坡、泥石流、突泥、涌水、溶洞、采空区、有毒气体等重大地

质变化，其损失与处治费用可以约定由项目法人承担，或者约定

项目法人和总承包单位的分担比例。工程实施中出现重大地质变

化的，其损失与处治费用除保险公司赔付外，可以约定由总承包

单位承担，或者约定项目法人与总承包单位的分担比例。因总承

包单位施工组织、措施不当造成的上述问题，其损失与处治费用

由总承包单位承担； 

（五）其他不可抗力所造成的工程费用的增加。 

除项目法人承担的风险外，其他风险可以约定由总承包单位

承担。 

第十四条 总承包费用或者投标报价应当包括相应工程的施

工图勘察设计费、建筑安装工程费、设备购置费、缺陷责任期维
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修费、保险费等。总承包采用总价合同，除应当由项目法人承担

的风险费用外，总承包合同总价一般不予调整。 

项目法人应当在初步设计批准概算范围内确定最高投标限

价。 

 

第三章 总承包管理 

 

第十五条 项目法人应当依据合同加强总承包管理，督促总

承包单位履行合同义务，加强工程勘察设计管理和地质勘察验收，

严格对工程质量、安全、进度、投资和环保等环节进行把关。 

项目法人对总承包单位在合同履行中存在过失或偏差行为，

可能造成重大损失或者严重影响合同目标实现的，应当对总承包

单位法人代表进行约谈，必要时可以依据合同约定，终止总承包

合同。 

第十六条 采用总承包的项目，初步设计应当加大设计深度，

加强地质勘察，明确重大技术方案，严格核定工程量和概算。 

初步设计单位负责总承包项目初步设计阶段的勘察设计，按

照项目法人要求对施工图设计或者设计变更进行咨询核查。 

第十七条 总承包单位应当按照合同规定和工程施工需要，
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分阶段提交详勘资料和施工图设计文件，并按照审查意见进行修

改完善。施工图设计应当符合经审批的初步设计文件要求，满足

工程质量、耐久和安全的强制性标准和相关规定，经项目法人同

意后，按照相关规定报交通运输主管部门审批。施工图设计经批

准后方可组织实施。 

第十八条 总承包单位依据总承包合同，对施工图设计及工

程质量、安全、进度负总责。负责施工图勘察设计、工程施工和

缺陷责任期工程修复工作，配合项目法人完成征地拆迁、地方协

调、项目审计及交竣工验收等工作。 

第十九条 项目法人根据建设项目的规模、技术复杂程度等

要素，依据有关规定程序选择社会化的监理开展工程监理工作。

监理单位应当依据有关规定和合同，对总承包施工图勘察设计、

工程质量、施工安全、进度、环保、计量支付和缺陷责任期工程

修复等进行监理，对总承包单位编制的勘察设计计划、采购与施

工的组织实施计划、施工图设计文件、专项技术方案、项目实施

进度计划、质量安全保障措施、计量支付、工程变更等进行审核。 

第二十条 总承包工程应当按照批准的施工图设计组织施工。

总承包单位应当根据工程特点和合同约定，细化设计施工组织计

划，拟定设计施工进度安排、工程质量和施工安全目标、环境保
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护措施、投资完成计划。 

第二十一条 总承包单位应当加强设计与施工的协调，建立

工程管理与协调制度，根据工程实际及时完善、优化设计，改进

施工方案，合理调配设计和施工力量，完善质量保证体系。 

第二十二条 工程永久使用的大宗材料、关键设备和主要构

件可由项目法人依法招标采购，也可由总承包单位按规定采购。

招标人在招标文件中应当明确采购责任。由总承包单位采购的，

应当采取集中采购的方式，采购方案应当经项目法人同意，并接

受项目法人的监督。 

第二十三条 总承包单位应当加强对分包工程的管理。选择

的分包单位应当具备相应资格条件，并经项目法人同意，分包合

同应当送项目法人。 

第二十四条 总承包工程应当按照招标文件明确的计量支付

办法与程序进行计量支付。 

当采用工程量清单方式进行管理时，总承包单位应当依据交

通运输主管部门批准的施工图设计文件，按照各分项工程合计总

价与合同总价一致的原则，调整工程量清单，经项目法人审定后

作为支付依据；工程实施中，按照清单及合同条款约定进行计量

支付；项目完成后，总承包单位应当根据调整后最终的工程量清
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单编制竣工文件和工程决算。 

第二十五条 总承包工程实施过程中需要设计变更的，较大

变更或者重大变更应当依据有关规定报交通运输主管部门审批。

一般变更应当在实施前告知监理单位和项目法人，项目法人认为

变更不合理的有权予以否定。任何设计变更不得降低初步设计批

复的质量安全标准，不得降低工程质量、耐久性和安全度。 

设计变更引起的工程费用变化，按照风险划分原则处理。其

中，属于总承包单位风险范围的设计变更（含完善设计），超出

原报价部分由总承包单位自付，低于原报价部分，按第二十四条

规定支付。属于项目法人风险范围的设计变更，工程量清单与合

同总价均调整，按规定报批后执行。 

项目法人应当根据设计变更管理规定，制定鼓励总承包单位

优化设计、节省造价的管理制度。 

第二十六条 总承包单位应当按照有关规定和合同要求，负

责缺陷责任期的工程修复等工作，确保公路技术状况符合规定要

求。 

第二十七条 总承包单位完成合同约定的全部工程，符合质

量安全标准，在缺陷责任期内履行规定义务后，项目法人应当按

照合同完成全部支付。 
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第二十八条 总承包单位应当按照交、竣工验收的有关规定，

编制和提交竣工图纸和相关文件资料。 

 

第四章 附 则 

 

第二十九条 本办法自 2015年 8月 1日起施行。 


