崇左港中心港区濑湍作业区工程存在的主要问题
	序号
	问题类别
	责 任 主 体 及 类 别
	违   规   行   为

	1
	基建程序
	崇左市交通投资有限公司/项目单位
	项目地质灾害评估和项目岸线批复时间滞后。

	2
	诚信履约
	中交天津航道局有限公司/施工单位
	投标时主要管理人员項目经理、项目技术负责人未按合同要求按时进场，并长期不在岗位，履约能力较差。

	3
	诚信履约
	广西八桂工程监理咨询有限公司/监理单位
	2名监理工程师同时在两个大型水运工程中从业。

	4
	从业行为
	崇左市交通投资有限公司/项目单位
	两台门机停放存在安全隐患，未采取防风锚定措施，吊具存放在码头面，未采取保护措施，容易对码头面层造成破坏，同时可能存在超载问题。

	5
	从业行为
	武汉地质工程勘察院/勘察单位
	施工联系单签署意见不明确，且无签署日期。

	6
	从业行为
	广西交通设计集团有限公司（原广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院）/设计单位
	装订成册的施工图设计图纸未逐张盖章。

	7
	从业行为
	广西交通设计集团有限公司（原广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院）/设计单位
	码头前沿楼梯宽度偏小，垂直爬梯的角钢支架占用楼梯通道，人员通行不便。

	8
	从业行为
	中交天津航道局有限公司与广西八桂工程监理咨询有限公司/施工单位及监理单位
	施工及监理单位对水运工程质量监督意见的整改落实回复与检查意见不完全对应，有些问题整改落实不彻底。

	9
	从业行为
	中交天津航道局有限公司/施工单位
	码头上部结构施工质量通病较多，砼修补质量较差。

	10
	从业行为
	广西八桂工程监理咨询有限公司/监理单位
	对资料审核不严，部分资料存在逻辑错误。

	11
	从业行为
	广西八桂工程监理咨询有限公司/监理单位
	专业监理工程师未对监理人员进行书面旁站交底。

	12
	从业行为
	崇左市交通投资有限公司与广西交通设计集团有限公司（原广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院）/项目单位及设计单位
	工程业务联系单LXD-022未闭合。


