附表

水阳江航道整治工程存在的主要问题
	序号
	问题类别
	责 任 主 体 及 类 别
	违   规   行   为

	1
	基建程序
	安徽省滁州港航投资有限公司/项目单位
	开工前防洪影响评价未获审批。

	2
	基建程序
	安徽省港航建设投资集团有限公司/项目单位
	重大设计变更（上游引航道导航墙结构、闸室底板基础）、部分一般设计变更未履行审批程序。

	3
	招标投标
	安徽省滁州港航投资有限公司/项目单位
	项目单位未按招投标法在15日内与监理中标人签订合同。

	4
	诚信履约
	安徽省港航建设投资集团有限公司/项目单位
	信用评价基础资料有待进一步整理规范。

	5
	诚信履约
	江苏苏科建设项目管理公司/监理单位
	上级主管部门检查多次发现总监办主要人员不在岗，合同人员更换率为50%。

	6
	诚信履约
	安徽路港工程有限责任公司/施工单位
	投标承诺人员及工程船设备部分未到位。

	7
	诚信履约
	中铁建港航局/施工单位
	投标承诺人员70%不到位（包括项目经理及技术负责人），75%船舶设备未到位。

	8
	诚信履约
	山东黄河工程集团有限公司/施工单位
	投标承诺人员47%不到位（包括项目经理及技术负责人）。

	9
	从业行为
	安徽省滁州港航投资有限公司/项目单位
	项目单位采用二级监理的模式，但按照合同约定承担总监办的监理单位未实际履行项目现场监理等职责。

	10
	从业行为
	安徽省交通勘察设计院有限公司/测量单位
	测量单位提供的控制点等级不能满足《水运工程测量规范》（JTS131-2012）精度要求。

	11
	从业行为
	安徽省交通勘察设计院有限公司/设计单位
	设计文件未对兼顾船型提出明确的航行要求。

	12
	从业行为
	安徽省交通勘察设计院有限公司/设计单位
	施工图设计文件未严格按照编制规定的格式进行编制，装订成册的施工图设计图纸未逐张盖章，对地形图的引用说明不规范；未明确水利大堤施工、质量验收标准。

	13
	从业行为
	安徽路港工程有限责任公司、中铁建港航局/施工单位
	未按照相关规范绘制疏浚平面图及断面图。

	14
	从业行为
	山东黄河工程集团有限公司/施工单位
	施工单位委托的桩基检测单位大应变检测报告出具不及时，闸底板基本施工完毕，PHC管桩大应变仍未出具报告，上游导航墙基础灌注桩未见承载力检测报告。 

	15
	从业行为
	中铁建港航局/施工单位
	施工组织设计内部审查非合同单位签章，系中标单位的下属单位盖章。

	16
	从业行为
	山东黄河工程集团有限公司/施工单位
	施工（含安全）日志记录信息不全, 过于简单。

	17
	从业行为
	江苏苏科建设项目管理有限公司/监理单位
	监理规划、旁站监理书面交底针对性不强。

	18
	从业行为
	江苏苏科建设项目管理有限公司、安徽省科兴交通建设工程监理有限公司/监理单位
	总监理工程师未对总监理工程师代表授权并报建设单位审批。

	19
	从业行为
	安徽省中兴工程监理有限公司、安徽省科兴交通建设工程监理有限公司/监理单位
	未对控制点进行独立复核，且未提供全站仪、水准仪等设备的检定证书。

	20
	从业行为
	安徽省中兴工程监理有限公司、安徽省科兴交通建设工程监理有限公司/监理单位
	监理实施细则针对性不强。

	21
	从业行为
	江苏苏科建设项目管理有限公司、安徽省中兴工程监理有限公司、安徽省科兴交通建设工程监理有限公司/监理单位
	未采用《水运工程施工监理规范》（JTS252-2015）及《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）标准的相关表格进行监理。

	22
	从业行为
	安徽省科兴交通建设工程监理有限公司/监理单位
	未对疏浚工程进行独立抽检。

	23
	从业行为
	安徽省科兴交通建设工程监理有限公司/监理单位
	未对施工组织设计进行安全技术措施审查并出具审查意见。

	24
	从业行为
	江苏苏科建设项目管理有限公司、安徽省中兴工程监理有限公司、安徽省科兴交通建设工程监理有限公司/监理单位
	监理单位未将项目监理机构公章报项目单位审批。

	25
	从业行为
	江苏苏科建设项目管理有限公司、安徽省科兴交通建设工程监理有限公司/监理单位
	未对施工单位的质量、安全、环保体系进行审查。

	26
	质量安全
	山东黄河工程集团有限公司/施工单位
	部分钢筋机械连接接头丝扣外露数量超过规范要求，套丝扣前未对钢筋端部进行处理，存在不平整现象，成品丝扣保护不到位；砼凿毛质量较差。建议后续工程采用免拆模板网；闸墙竖向钢筋较高，未采取固定措施，容易发生变形。

	27
	质量安全
	山东黄河工程集团有限公司/施工单位
	闸墙基础PHC管桩截桩较多，未见设计单位确认手续，应补充完善相关手续。


